

<b>관리번호</b>	<b>2-1</b>	<b>공약명</b>	<b>칠곡3지구 문화예술거리 조성</b>				
<b>추진부서</b>	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이원익(☎665-4322)						
<b>추진상황</b>	<b>진도율</b> (%)	<b>추진완료</b>		<b>추진중</b>		<b>미추진</b>	<b>보류</b>
		<b>종 결</b>	<b>지속추진</b>	<b>정상</b>	<b>일부추진</b>		
	<b>100</b>	○					

## □ 사업목표

- 칠곡3지구 중심상업지구 일대를 지역특성을 고려한 통합적 문화예술 거리로 조성하여 침체된 지역 상권 활성화에 기여
- 오랫동안 방치되어 범죄발생률이 지속적으로 증가하고 있는 보행자 전용도로에 대한 거리환경개선을 통한 범죄예방과 테마거리 조성

최종목표	연도	목 표
칠곡3지구 문화예술거리 조성	2018년	· 기본 및 실시설계 완료
	2019년	· 거리 조성 완료 및 크리스마스거리 조성·운영
	2020년	· 이태원길 오픈 행사 개최 및 거리 본격 운영
	2021년	

## □ 사업개요

- 사업구간 : 칠곡3지구 중심상업지구 보행자전용도로
- 규 모 : B=12m, L=720m
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년
- 소요예산 : 3,000백만원 정도
- 주요사업
  - 디자인거리, 공감마당 조성, 셉테드시스템 도입, 경관가로 조명
  - 동천육교 정비, 커뮤니티센터 조성, 거리안내사인 설치 등

## □ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,000	-	-	3,000	-	3,000	-	-	3,000	-	2,729	-	-	2,729	-
현재	3,000	-	-	3,000	-										

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2016. 11. ~ 2017. 1.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본구상 연구용역 시행
2018. 07. ~ 08.	· 칠곡3지구 문화예술거리 주민아카데미 운영(5회)
2018. 04. ~ 11.	· 칠곡3지구 문화예술거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2019. 01. ~ 12.	· 공사 착공 및 준공 / 크리스마스거리 조성·운영

## □ 향후계획

- 2020년 ~ : 문화예술거리 활성화 프로그램 운영

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 사업구역이 상가밀집지역 임에 따라 각종 쓰레기 배출·처리, 불법주차 및 무단 적치물에 대한 주민들의 관심 필요
- 대책
  - 칠곡3지구 상가협의회 및 주민들과의 지속적인 만남을 통해 주민주도에 의한 문제해결 방안 구축

관리번호	2-2	공약명	구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험특구-				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 박은진 / 주무관 최한태(☎665-2354)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	88			○			

## □ 사업목표

- 구암동 고분군 및 팔거산성의 보존정비를 통해 역사교육의 장으로 활용하고 탐방로 정비, 고분전시관 설치 등을 통해 도심 속 내 고대역사문화체험 공간을 마련하고자 함. 또한 지역의 역사·문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하기 위함

## □ 사업개요

- 구암동고분군·팔거산성 종합정비
  - 면적 : 428,509m<sup>2</sup>
  - 1·5·100호분 발굴조사, 팔거산성 시굴조사, 역사문화거리 조성
  - 전시관·박물관 신축, 탐방로 및 탐방안내소 설치
- 고대역사문화 체험특구 추진
  - 면적 : 593,194m<sup>2</sup>
  - 고대역사 유적지 정비·복원, 체험공간 조성
  - 고대역사 문화상권 활성화, 공감프로그램 개발

## □ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	46,510	31,546	14,369	595	-	5,530	3,167	1,239	580	-	3,665	2,071	1,074	580	-
현재	46,510	31,546	14,369	595	-										

## □ 추진실적

일 자	추진 내용
2017. 11. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 누리길 조성사업 추진
2017. 05. ~ 2018. 04.	· 구암동고분군 1호분 복원정비사업 추진
2017. 12.	· 고대역사문화 체험 특구 지정 (중소벤처기업부)
2018. 08.	· 국가지정문화재 (사적) 지정 (문화재청)
2019. 10.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 설치 및 주변정비 공사 완료
2019. 11.	· 구암동고분군 56호분 정밀재발굴조사 추진 완료
	· 구암동고분군 문화재 안내판 설치 (6개소) 완료
2019. 12.	· 구암동고분군 사유지 매입 (11필지 매입 완료)
2020. 04.	· 구암동고분군 1호분 주변 보호책 및 야자매트 추가 설치 완료
2020. 06.	· 구암동고분군 종합정비계획 용역 완료
	· 구암동고분군 산68번지 외 3필지 등기이전 및 보상완료
	· 팔거산성 정밀발굴조사 사업 착수
2020. 07.	· 구암동고분군 58호분 정밀발굴조사 용역 완료
2020. 10.	· 구암동고분군 산78-1번지 등기이전 및 보상완료

## □ 향후계획

최종목표	연도	목 표
도심 속 내 고대역사문화 체험 공간 마련, 역사·문화분야 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스산업 활성화	2021년	· 구암동고분군 사유지 매입 · 5호분 정밀발굴조사 · 1호분 주변정비(잡목 및 폐기물 처리) · 구암동고분군 학술대회 개최
	2022년	· 팔거산성 정밀발굴조사(2차) · 304호분 정밀발굴조사
	임기후	· 304호분 주변 야간경관 조명 공사 · 팔거산성 정밀발굴조사 및 학술대회 개최 · 고분전시관(박물관), 야외전시관 및 체험학습장 조성

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청 문화재 보수정비예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행될 것으로 예상

### ○ 대책

- 구암동고분군 종합정비계획을 우선 수립하여 문화재청의 승인을 받은 후 그에 따라 단계적으로 예산 신청할 계획

관리번호	2-3	공약명	전통문화체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 박은진 / 주무관 노광수(☎665-2352)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

### □ 사업목표

- 향교·서원문화재 활용이 최대의 보존이라는 새로운 가치관으로 정신 문화재의 본래 가치와 진정성을 계승, 현대적으로 재창조
- 향교·서원문화재를 지역 사회의 대표 문화재 활용자원으로 육성, 자립적·지속적·체계적 활용체제 확립 및 지역경제 활성화 도모

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2018년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 9월~10월 (8회, 시민 40명 이상)</li> <li>- 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~12월 (8회, 초·중학생 40명 이상)</li> <li>- 초·중학생 인성교실 : 7.23. ~ 7.28. (6일, 중학생 60명 이상)</li> <li>- 장계향 인성교실 : 3월, 9월 (8회, 시민 40명 이상)</li> <li>- '藝'의 향연 예술마당 : 음악회 10월 중 / 전시회 10월 중</li> </ul> </li> <li>○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월 ~ 7월 (10회, 초·중학생 20명 이상)</li> <li>- 묵향이 머무니, 악이 울린다 : 5월 ~ 10월 (5회, 시민 20명 이상)</li> <li>- 달빛 어우러짐 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 다문화, 외국인 등 20명 이상)</li> <li>- 묵향에 마음을 담다 : 5월 ~ 10월 (5회 이상, 가족 등 20명 이상)</li> </ul> </li> </ul>
	2019년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명)</li> <li>- 칠곡향교에서 즐기는 '禮' : 3월~11월 (6회, 초·중학생 40명)</li> <li>- 향교에서 배우는 인성교실 : 7월중 (6일, 중학생 60명)</li> <li>- 장계향 인성교실 : 3월~4월, 9월~10월 (10회, 학부모 40명)</li> <li>- 우리동네 유교문화유산 알기 탐방 : 3월~5월 (5회, 주민 40명)</li> </ul> </li> <li>○ 서원 빗장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유유상종(儒留相從) : 3월~12월 (10회, 외국인 25인 이상)</li> <li>- 연비다담(鸞飛茶談) : 6월~10월 (5회, 외국인, 가족 25인 이상)</li> <li>- 구암야연(龜巖夜宴) : 3월~12월 (10회, 시민 50~150인 이상)</li> <li>- 선비의 삶, 나를 찾는다 : 3월~12월 (10회 25인 이상)</li> </ul> </li> </ul>

최종목표	연도	목 표
전통문화 체험과 역사교육을 통한 선조들의 지혜 향유	2020년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~12월 (16회, 시민 40명)</li> <li>- 성리학의 뿌리 : 3월, 9~10월 (각 5회, 초·중학생 40명)</li> <li>- 세계문화유산 '서원'알아보기 탐방 : 4~5월중 (총 5회, 성인 40명)</li> <li>- 은행나무 음악회 : 2020년 10월 (음악회당 200명)</li> </ul> </li> <li>○ 서원 빛장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연비디미방 : 5월~12월(8회, 가족, 주부 20인)</li> <li>- 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (7회, 시민 누구나 25인)</li> <li>- 유유상종(類類相從) : 3월~12월 (5회, 외국인, 다문화 25인)</li> <li>- 구암야연(龜巖夜宴) : 5월~10월 (5회, 일반시민, 300인)</li> </ul> </li> </ul>
	2021년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선조들 숨결 '仁'의 감동(칠곡향교) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 영남선비문화살롱 : 4월~5월, 10월~11월 (16회, 성인, 회당 40명)</li> <li>- 칠곡향교에서 듣는 이야기 문사철 : 3월~4월, 9월~10월 (10회, 성인, 회당 50명)</li> <li>- 엄마와 함께하는 칠곡향교 선비놀이 : 5~6월, 9월~10월 (10회, 초등학교생 및 보호자)</li> <li>- 선비문화체험 "서원, 고택" 알아보기 탐방 : 3월~7월 (셋째 목요일 5회, 성인, 회당 40명)</li> <li>- 칠곡향교 가을힐링 음악회 : 10월(1회, 복구 주민 200명)</li> </ul> </li> <li>○ 서원 빛장을 열다(구암서원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 연비(鸞飛)디미방 : 4월 ~10월 (20회, 시민 누구나, 회당 15인)</li> <li>- 서원(書院)의 일상 : 3월~12월 (10회, 시민 누구나, 회당 25인)</li> <li>- 친숙하고 친절한 밥상, 친밀(親-meal) : 3월~12월 (3회, 시민 누구나, 회당 20인)</li> <li>- 구암서원 올로(YOLO)오세요 : 3월~12월 (10회 시민 누구나 회당 50-150인)</li> </ul> </li> </ul>
	2022년	" <p>※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음</p>

## □ 사업개요

- 칠곡향교 : “선조들 숨결 ‘仁’의 감동”, 전통문화체험관 운영
  - 사업비 : 74,500천원(계속)
  - 사업내용 : 칠곡향교에서 즐기는 '禮', 영남 선비문화 살롱, 향교에서 배우는 인성교실, 장계향인성교실, 우리동네 유교문화유산알기 탐방
- 구암서원 : “서원! 빛장을 열다”
  - 사업비 : 80,000천원 (계속)
  - 사업내용 : 연비디미방, 서원(書院)의 일상, 유유상종(儒留相從), 구암야연(龜巖夜宴)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	663	221	113	329	-	433	150	86	197	-	433	150	86	197	-
현재	663	221	113	329	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용	
2018년 ~ 2019년	칠곡향교	·장계향인성교실 : 17회 527명
		·영남선비문화살롱 : 32회 1,122명
		·칠곡향교에서 즐기는 禮(청소년) : 13회 563명
		·'藝'의 향연 예술마당 : 전시회 6회 417명, 음악회 1회 175명
		·초중학생 인성교실 : 6회 279명
		·우리동네유교문화유산알기탐방 : 5회 177명
	구암서원	·선비의 삶, 나를 찾는다 : 33회 1,544명
		·묵향이 머무니 악이 울린다 : 6회 470명
		·달빛 어우러짐 : 6회 345명
		·묵향에 마음을 담다 : 8회 445명
		·유유상종 : 9회 415명
		·연비다담 : 5회 117명
		·구암야연 : 7회 640명
		2020년
·성리학의 뿌리 : 10회 250명		
·은행나무 음악회 : 1회 150명		
구암서원	·연비디미방 : 5회 105명	
	·서원의 일상 : 11회 265명	
	·유유상종 : 1회 35명	
	·구암야연 : 3회 90명	

□ 향후계획

- 2021년 3월 ~ 12월 : 사업시행 및 보조금 정산



## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 사업추진을 위한 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움 있음
- 코로나19 확산으로 인한 체험 프로그램 실시에 어려움이 있음

### ○ 대책

- 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보
- 문화재 활용사업의 자립적·지속적·체계적 활용체계 확립 위해 사업의 적극 추진
- 비접촉·비대면(Untact) 프로그램 계획 및 시행 추진

관리번호	2-4	공약명	도시재생뉴딜사업 및 공모사업 실시 - 침산1동 도시재생 뉴딜사업 -				
추진부서	도시재생과 과장 정상현 / 뉴딜사업팀장 박연철 / 주무관 김병수(0665-2622)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	50	종결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

## □ 사업목표

최종목표	연도	목 표
주거환경정비와 도시기반시설 확충으로 정주여건을 개선하여 살기 좋은 마을 환경 조성	2018년	· 사업 관련 마을 주민들의 관심도 제고
	2019년	· 원만한 주민협의로 사업목적에 맞는 기반 조성
	2020년	· 어울거리 조성 등 마을 기반시설 정비 완료
	2021년	· 본격적인 공사추진으로 성공적인 사업추진
	2022년	· 핵심사업 마무리로 도시재생 효과 확산

## □ 사업개요

- 사업면적 : A=106,766㎡
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총사업비 : 225.9억원(국비 100억원, 지방비 100억원, 기타 25.9억원)
- 사업내용
  - 자연과 어울린 “행복마을 조성”
    - Eco클러스트 및 Eco주차장 조성
    - 유니버설 연계가로, 어울거리, 그린노을길 조성
  - 어디서나 안전한 “안심마을”
    - 집수리 사업
    - 도시계획도로 및 안심가로 조성
  - 함께하고 나누는 “공동체 마을”
    - 복합임대주택 건립
    - 마을쉼터 및 복합커뮤니티센터 조성

## □ 사업예산

- 재정보조사업 : 200억원[국비 100억원, 지방비 100억원(재생사업 외 예산 제외)]  
(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	20,000	10,000	5,000	5,000	-	12,839	7,200	3,100	2,539	-	8,579	6,352	1,988	239	-
현재	20,000	10,000	5,000	5,000	-										

- 민간·공기업투자사업 : 25.9억원

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 12. 14.	·도시재생뉴딜사업 선정
2018. 05. 08.	·도시재생 선도 지역 지정
2018. 07. 13.	·사업실현 가능성 및 타당성 통과
2018. 08. 10.	·도시재생활성화계획 고시
2018. 10. 16.	·행복나눔가로 조성공사 설계
2019. 01. 07.	·도시재생현장지원센터 개소
2019. 06. 10.	·도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 공청회
2019. 09. 30.	·도시재생활성화계획(변경) 고시
2019. 11. 06.	· 행복나눔주택 지장물 철거
2019. 12. 02.	· Eco 주차장 조성사업 설계용역 착수
2019. 12. 23.	· 행복나눔주택 실시협약 체결(LH)
2020. 02. 10.	· 오봉경로당 리모델링 설계용역 착수
2020. 03. 16.	· 복합커뮤니티센터 공공건축 사업계획 사전검토
2020. 04. 27.	· 1차 집수리사업(19가구) 착공
2020. 06. 11.	· 2차 집수리사업(31가구) 설계용역 착수
2020. 06. 12.	· 행복나눔주택 국유지 매매 계약
2020. 08. 12.	· 복합커뮤니티센터 설계 공모 심사
2020. 08. 26.	· 오봉경로당 리모델링 착공
2020. 08. ~ 12.	· 마을관리협동조합 창업과정 운영
2020. 09. 18.	· 1차 집수리사업(19가구) 준공
2020. 09.	· 복합커뮤니티센터 설계용역 착수
2020. 11.	· 침산안심가로조성 설계용역 착수
2020. 12.	· 행복나눔주택 착공

## □ 향후계획

(단위 :백만원)

구 분	세부사업내용	총 사업비	추진 일정
계		22,590	
1	집수리사업 ○ 담장, 지붕 등 외부경관 개선사업 - 50가구(1차 19가구, 2차 31가구)	550	- '21. 1. : (2차)착공 - '21. 10. : (2차)준공
2	Eco주차장 조성사업 ○ 공영주차장 조성 - 규모 : 주차장 41면, 쌈지공원 100m' - 위치 : 침산동 1603-1 외 13필지(예정) - 보상비 15억원, 공사비 15억원	3,020	- '20. 9. : 지장물철거 - '20. 12. : 착공 - '21. 12. : 준공
3	어울거리 조성사업 ○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=65m, B=8m - 위치 : 침산동 1692-4 일원 - 보상비 18억원, 공사비 3.5억원	2,150	- '20. 9. : 지장물철거 - '20. 10. : 보상완료 - '20. 12. : 착공 - '21. 12. : 준공
4	그린노을길 조성사업 ○ 경관가로공원 조성 - 규모 : 가로정비 450m - 위치 : 침산동 1381-64 일원	1,340	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 3. : 착공 - '21. 8. : 준공
5	Eco 클러스트 조성사업 ○ 태양광에너지 마을 조성 - 규모 · 태양광 설비 120kw(공공시설 및 기업체) · Eco 상징거리 : 마을 초입 구간 간판, 담장, 건물 등 정비 - 태양광 관련 주민역량강화 프로그램 운영 - 태양광 시설 조성비 : 7억원 - Eco 상징거리조성비 : 2.8억원	980	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 3. : 착공 - '21. 8. : 준공
6	행복나눔 가로조성 ○ 장기 미집행 도시계획도로 개설 - 규모 : L=120m, B=8m - 위치 : 침산동 1202-2 일원 - 보상비 11억원, 공사비 2.5억원	1,350	- '20. 11. : 착공 - '21. 3. : 준공
7	공동체 마을 쉼터조성 ○ 마을 쉼터 조성 - 기존 건물(오봉경로당) 리모델링 · 규모 : 지상2층, 연면적 440m' · 위치 : 침산동 1206-3(오봉경로당) · 조성비 : 6.74억원	674	- '20. 8. : 착공 - '21. 2. : 준공
8	유니버설 가로조성 ○ 골목길 가로정비 - 규모 : 유니버설 디자인 적용 가로정비 3개 노선 200m - 위치 : 침산동 1381-66 일원 - 보상비 2억원, 공사비 2.6억원	460	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 3. : 착공 - '21. 8. : 준공

9	침산안심 가로 조성	○ 골목길 정비, 안전시설물 설치 - 규모 : 골목길 2,000m 정비, 안전시설물 40개소 설치(CCTV, 스마트 가로등, 무인택배함 등) - 위치 : 사업대상지 전역 細가로	3,220	- '20. 11. : 설계착수 - '21. 3. : 착공 - '21. 8. : 준공
10	복합 커뮤니티 센터 건립	○ 공방 및 주민 공동이용 시설 조성 - 규모 : 지하1층,지상4층, 연면적 1,757㎡ - 위치 : 침산동 1641-6 일원 - 보상비 12억원, 공사비 22억원	3,476	- '21. 3. : 설계완료 - '21. 4. : 착공 - '22. 11. : 준공
11	Eco 클러스트 운영	○ Eco 클러스트 조성 및 운영을 위한 주민 역량 강화 프로그램 사업 및 공동체 육성	60	- '20. 11. : 마을협동조합 결성 - '21. 1. : 프로그램 사업시행
12	나눔마을 건강교실	○ 우리동네 건강극장(오이소 극장) 운영 및 건강프로그램(건강교실) 진행	164	- '21. : 영화상영 및 건강프로그램 운영
13	나눔공방 운영	○ 마을공방 설치 및 운영 - 장비 구축, 조직 구성, 프로그램 운영 등	310	- '21. : 공방용도 결정
14	도시 재생대학 운영	○ 도시재생대학 운영	64	- '21. 5. ~ 6. : 도시재생대학운영 (집수리학교 심화과정)
15	현장지원 센터 운영	○ 현장지원센터 설치 및 운영	600	- 현장지원센터 연중 운영
16	주민공모 사업	○ 도시재생관련 주민공모사업 실시 - 경관개선 및 공동체 육성 (건당 1천만원 미만)	212	- '21. 상반기 : 제3차 주민공모사업 실시
17	행복나눔 주택조성	○ 행복주택 조성 - 규모 : 행복주택 28호(지하1층~지상6층) - 보상비 14.6억원, 공사비 25억원	3,960	- '20. 12. : 착공 - '22. 8. : 준공

## □ 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 복합커뮤니티센터 및 행복나눔주택 조성사업의 준공이 당초 2021년이었으나, 공공건축 사업계획 사전검토 의견상 공사기간이 20개월로 수정되어 준공시기를 2022년 12월까지로 연장하여야 함.

### ○ 대책

- 사업기간 변경요청을 하여 국토부 승인을 받았으며 향후 사업을 조속히 진행할 예정

<b>관리번호</b>	<b>2-5-1</b>	<b>공약명</b>	<b>대구근대산업유산 관광자원화</b>				
<b>추진부서</b>	관광과 과장 김순래 / 관광진흥팀장 박미영 / 주무관 이원익(☎665-4322)						
<b>추진상황</b>	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	<b>20</b>			○			

### □ 사업목표

- 일제강점기 대구 최초 공단지역으로 지정되어 대구산업발전의 역사와 함께 해온 제1공단(칠성·침산·고성동 일대)을 중심으로 특색있는 근대산업유산을 발굴·활용하여 시민들이 즐길 수 있는 대구의 대표적인 문화관광 공간으로 마련
- 과거와 현재, 미래가 공존하는 북구 지역 내 산재한 근대산업유산을 활용 및 관광자원화하여 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 근대산업유산 도시로 조성

최종목표	연도	목 표
대구근대산업유산 관광자원화	2018년	○ 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역
	2019년	○ 대구북구 관광종합개발계획 연구용역 - 대구근대산업유산 관광활성화(관광트레일) 기본계획 수립
	2020년	○ 산업관광 콘텐츠개발사업 공모
	2021년	○ 대구근대 산업유산아카이브 구입 등
	2022년	○ 대구근대 산업유산 팸투어

### □ 사업개요

- 사업구간 : 칠성·침산·고성동 일대(제1공단 중심)
- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 소요예산 : 225억원 정도

### □ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	22,058	10,932	5,355	5,771	-	140	-	-	140	-	125	-	-	125	-
현재	22,058	10,932	5,355	5,771	-										

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 2.	· 2017년 산업관광 육성 공모사업(문화체육관광부) 신청 → 3차 최종심사에서 탈락(2017년 3월)
2017. 8. 18.	· 대구 근대산업관광 개발용역 계획 수립
2017. 9. ~ 2018. 2.	· 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역 시행
2018. 3. ~ 2018. 5.	· 『근대역사문화공간』 재생활성화 사업(문화재청) 신청 추진 → 대구창조캠퍼스, 고성성당의 등록문화재 신청 거부로 사업 신청 불가
2019. 3. ~ 2020. 6.	· 대구복구 관광종합개발계획 용역 완료

## □ 향후계획

- 2018년 ~ : 주요 근대산업유산에 대한 부지 매입 지속 시도  
→ 부지매입을 위해 노력하고 있으나 건물주의 거부 및 철거로 매입 어려움

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 대구근대산업유산 관광자원화사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움이 있음
  - 미래를 만드는 사업은 가장 앞서 장소를 확보하는 것이 중요하며, 필요예산의 대부분이 부지확보를 위한 예산으로 재원 확보가 우선임
- 대책
  - 대구 최초의 공업단지로 조성되어 270곳의 근대산업유산이 남아 있는 칠성·침산·고성동 일대는 최근 북구의 명소로 떠오른 침산동 삼성창조캠퍼스와 더불어 관광메카로서의 성장 잠재력을 충분히 가지고 있어 향후 중구근대골목과 함께 대구를 대표하는 관광지가 될 것이므로, 市단위에서 대구근대산업유산 관광자원화 사업을 추진이 필요



- 대부분의 정부 공모사업은 부지매입비는 지원하지 않음  
부지매입이 가능한 도시재생사업 및 뉴딜 사업을 통한 부지매입 필요
- 지속적인 산업관광관련 문체부 공모사업 신청 요건 확인 및 신청

사업명	주요 내용
폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생 활성화	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ‘폐 산업시설 등 유휴공간 문화재생’사업 활성화를 위해 향후 사업추진이 가능한 잠재적 사업 대상지를 발굴하여 사업타당성 및 기본계획 마련을 지원</li> <li>· 산업단지 폐 산업시설 문화재생 사업추진 결과 분석, 사업대상지 발굴, 전문가 자문 컨설팅 지원 등</li> <li>· 지원예산 : 480백만 원(민간경상보조)</li> </ul>
산업관광육성 공모사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지역의 특화된 산업과 관광자원을 연계한 산업관광 콘텐츠 개발을 통한 국내외 산업관광 수요 확대 및 지역관광 활성화</li> <li>· 산업관광콘텐츠 개발, 프로그램 기획 및 운영, 홍보마케팅 지원, 기념품 디자인 개발 및 제작 지원</li> <li>· 지원예산 : 1개 지역 200백만 원</li> </ul>

- 국시비 공모사업을 통해 사업이 타당한지 판단해 보고, 작고 다양한 사업을 펼쳐 주민들의 반응이 좋은 사업을 확대
- 현재 사업비 확보가 어려운 부지 매입 등 하드웨어적 성격의 사업보다는 삼성 창조캠퍼스로 대표되는 근대산업단지 관광코스 개발 등 소프트웨어적 성격의 사업 먼저 시행이 타당
- 관광과에서는 “북구 근대산업거리 관광코스”를 개발을 통한 주변 관광인프라와 종합적으로 연계하는 홍보계획을 구상하고 있으며, 중구청 관광과와 업무 협의를 통해 삼성창조캠퍼스 내 삼성상회 개장시 호암고택(중구 인교동 소재 호암이병철 삼성그룹 창업주의 고택, 이건희 회장 생가)과 관광 연계 코스 개발도 추진 중

<b>관리번호</b>	<b>2-5-2</b>	<b>공약명</b>	<b>옥산로 테마거리 조성</b>				
<b>추진부서</b>	도시행정과 과장 조영래 / 도시디자인팀장 강경원 / 주무관 정윤지(0665-2334)						
<b>추진상황</b>	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	<b>43</b>			○			

## □ 사업목표

- 도시철도3호선 북구청역 및 삼성창조캠퍼스 조성, 대구복합스포츠타운 조성 등으로 높은 성장 잠재력을 지닌 옥산로와 호암로 일대를 시민들이 걷고 싶어 하고 머물고 싶어하는 명품거리로 조성하고자 함.

최종목표	연도	목 표
걷고 즐기고 머물기 좋은 명품거리 조성	2019년	· 기본 및 실시설계 완료, 사업예산 확보
	2020년	· 거리 조성공사 시행
	2021년	· 거리 조성공사 시행
	2022년	· 거리 조성완료 및 활성화 프로그램 운영

## □ 사업개요

- 사업구간 : 옥산로 ~ 호암로 (북구청네거리~삼성창조캠퍼스)
- 규 모 : B=30m, L=1.6Km
- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 소요예산 : 3,650백만원 정도(전신주 지중화 별도)
- 주요사업
  - 고성성당 주변 근대산업유산 스토리갤러리 조성, 걷고 싶은 거리 조성
  - BAY형 인도 확장, 가로환경개선(태평보성아파트 및 삼성아파트 앞)
  - 전신주 지중화 등

## □ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	3,700	-	3,550	150	-	1,850	-	1,700	150	-	1,138	-	988	150	-
현재	3,650	-	3,500	150	-										

※ 전신주 지중화 별도

## □ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 02. ~ 07.	· 옥산로 테마거리 기본구상 연구용역 시행
2018. 04. ~ 12.	· 옥산로 테마거리 기본 및 실시설계 용역 시행
2018. 07.	· 민선7기 대구시장 공약사항(50개 골목경제권 조성) 포함
2018. 12. 12.	· 대구시 공공디자인진흥위원회 디자인안 심의
2019. 06. 25.	· 주민설명회 개최
2019. 12. 20.	· 토목·조경 공사 착공
2020. 02. 12.	· 전기 공사 착공

## □ 향후계획

- 2021. 02. : 고성북로 10길 가로정비
- 2022. 03. : 공사 준공

<b>관리번호</b>	<b>2-6</b>	<b>공약명</b>	<b>태전동 운전면허시험장 이전</b>				
<b>추진부서</b>	도청터개발추진단장 권태승 / 미래전략팀장 정경혁 / 주무관 최예린(0665-4194)						
<b>추진상황</b>	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	<b>20</b>			○			

**□ 사업 목표**

- 운전면허 시험장 이전을 통해 노후된 시설 개선
- 도심 주거 지역 내 도로주행시험으로 인해 발생하는 교통 안전 문제 해결

최종목표	연도	목 표
운전면허 시험장 이전 합의	2018년	
	2019년	· 운전면허 시험장 이전 건의 협의 채널 구축·운영
	2020년	· 운전면허 시험장 이전 방안 용역 실시 및 관계부처 협의
	2021년	
	2022년	· 운전면허 시험장 이전 합의

**□ 사업 개요**

- 사업 내용 : 대구운전면허시험장 이전
- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년

**대구 운전면허 시험장**

- 설립일 : 1989. 7. 1. (현위치 이전 : 1990. 4. 15.)
- 위치 : 북구 태암남로 38
- 면적 : 34,292㎡ (대구지방경찰청 소유)
- 기능
  - 면허지원부 : 서무·회계·전산·장비·차량·시설 (난방)
  - 면허시험부 : 운전면허시험 업무 (학과·기능·주행시험)
  - 민원부 : 운전면허발급·운전면허관리 업무

**□ 사업 예산 : 비예산**

## □ 추진 방향

- 대구시 연계 공약이며, 국가사업 (도로교통공단 및 대구지방경찰청)으로 이전 추진을 위해 대구시 및 관계기관과의 협의 채널 구축·운영을 통한 공약 이행

## □ 추진 실적

일 자	추진 내용
2018. 3. ~ 5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 중앙부처 및 국회 국비지원 협의</li> <li>- 국토교통부 (교통안전복지과) : 사업설명 및 적격성 심사자료 제출</li> <li>- 국회 (지역 교통위 위원 등) : 사업설명 및 국비 지원 요청</li> </ul>
2018. 11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국토교통부 사업계획 협의</li> </ul>
2019. 2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 국토교통부 국비 지원 협의</li> </ul>
2019. 9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 운전면허시험장 건축물 용도 분류 관련 국토교통부 주관 관계기관 회의</li> </ul>
2019. 10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 일부개정령(안) 입법예고</li> </ul>
2019. 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이전타당성 조사·분석 연구 용역비 2020년 대구시 예산반영(250백만원)</li> </ul>
2019. 12. 27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 일부개정</li> </ul>
2020. 3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 코로나19 상황으로 인해 용역비 전액 삭감</li> </ul>
2020. 12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이전타당성 조사·분석 연구 용역비 2021년 대구시 예산반영(200백만원)</li> </ul>

## □ 향후계획

- 2021년 대구시 당초 예산에 편성된 연구용역이 원활하고 신속하게 추진 될 수 있도록 관계부서와 적극 협조
- 운전면허시험장의 조속한 이전과 후적지 개발이 될 수 있도록 지역 정치권(국회의원, 시의원 등)과 대구시에 지속적인 건의와 관심 제고