

민선8기 구청장 공약사업 종합 실천계획

구민과의 약속인 공약을 민선8기 구정의 핵심 방향으로 설정하고 공약사업 이행에 철저를 기하고자 종합 실천 계획을 수립함

I 추진 방향


- 구민과의 약속 이행으로 현장행정 실천 및 구정의 신뢰 구축
- 연차별 추진 목표 달성을 통해 공약 사업의 체계적인 관리
- 민선7기 공약사업에 대해 연속성을 유지하여 주민 일상의 안정화
- 공약 이행 상황 점검 및 결과 공개로 구민의 알권리 보장

II 공약사업 선정

- 공약사업 선정



■ 공약사업 추진계획 수립 단계별 과정



○ 공약사업 대상 선정

- 기 간 : 2022. 6월
- 민선8기 공약사업 대상 및 추진 부서 선정, 목록(안) 작성

○ 부서별 공약사업 검토

- 기 간 : 2022. 7월
- 공약사업(안) 부서별 검토 및 의견 제출
- 검토사항 : 사업추진 필요성, 추진방향, 사업규모, 자원대책 등

○ 공약사업 검토의견 결과 보고

- 기 간 : 2022. 7월
- 사업추진 가능성, 예산 확보 방안 등 의견 검토
- 공약사업 추진 부서 확정

○ 공약사업 세부추진계획 수립

- 기 간 : 2022. 8월
- 부서별 공약사업 세부추진계획 수립 및 제출
- 검토사항 : 사업개요, 연도별 투자계획 및 추진계획, 기대효과 등

○ 민선8기 공약사업 확정

- 부서별 세부실천계획 검토 후 종합 실천계획 수립
- 민선8기 공약사업 최종 확정

III

공약사업 목록

번호	공약사업	추진부서	검토의견
① 기회와 희망이 활기찬 경제도시			
1-1	도심융합특구 조성	혁신전략실	임기내 기반조성
1-2	스타트업 경진대회 및 청년창업 지원	일자리정책과 도시재생과	임기내 완료
1-3	청년일자리 사업 창출	일자리정책과	임기내 완료
1-4	전통시장 활성화 및 시설 개선		임기내 완료
	1-4-1	칠성종합시장 상권활성화사업	
	1-4-2	칠곡시장 활성화사업	
	1-4-3	전통시장 시설 개선	
1-5	도시농장 확충	민생경제과	임기내 기반조성
1-6	반려동물 친화도시 조성		임기내 완료
② 주민들이 안전하고 건강한 복구			
2-1	화물차 공영차고지 준공	교통과	임기내 완료
2-2	공한지 이용 공영주차장 조성 및 확충		임기내 기반조성
2-3	초등학교 앞 안전한 통학길 조성		임기내 완료
2-4	구수산 스포츠센터 건립	체육진흥과	임기내 완료
2-5	사수지역 생활체육 메카 조성		임기내 완료
2-6	노인 생활체육 시설 강화		임기내 완료
2-7	감염병 예방과 치유 프로그램 운영	보건과	임기내 완료

번호	공 약 사 업		추진부서	검토의견
③ 자연과 함께 힐링하는 도시				
3-1	동화천 친수환경 조성		건설과	임기내 완료
3-2	팔거천 테마 생태공원화			임기내 완료
3-3	구암동 고분군 명소화		관광과	임기내 기반조성
3-4	친수형 가족캠핑장 운영			임기내 기반조성
④ 사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시				
4-1	대학문화예술존 운영		도시재생과	임기내 완료
4-2	산격3동 복합커뮤니티센터 건립			임기내 완료
4-3	대표 축제 브랜드화		문화예술과	임기내 완료
4-4	무태조야동 복합문화시설 건립			임기내 완료
⑤ 온 가족이 함께 행복한 북구				
5-1	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성		여성아동과	임기내 완료
5-2	통합 가족센터 건립			임기내 완료
5-3	어린이 장난감 도서관 운영			임기내 완료
5-4	교육지원 사업 강화		교육청소년과	임기내 완료
	5-4-1	글로벌 인재가 있는 명품교육도시 조성		
	5-4-2	배움으로 행복한 평생학습도시		

IV 공약사업 개요

■ 추진기간 : 민선8기 임기 내(2022. 7. ~ 2026. 6.)

■ 공약 대상사업 : 5개 분야 25개 공약사업

분야 계	기회와 희망이 활기찬 경제도시	주민들이 안전하고 건강한 복구	자연과 함께 힐링하는 도시	사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시	온 가족이 함께 행복한 복구
25	6	7	4	4	4

■ 분야별 세부사업 : 5개 분야 28개 세부사업

분야별 실국별	계	혁신 전략실	신성장 전략국	복지 환경국	문화 복지국	도시국	보건소
계	28	1	11	3	7	5	1
기회와 희망이 활기찬 경제도시	8	1	7				
주민들이 안전하고 건강한 복구	7				3	3	1
자연과 함께 힐링하는 도시	4		2			2	
사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시	4		2		2		
온 가족이 함께 행복한 복구	5			3	2		

■ 부서별 공약사업

계	혁신 전략실	신성장전략국				복지 환경국	문화복지국			도시국		보건소
		일자리 정책과	관광과	도시재 생과	민생경 제과	여성아 동과	문화예 술과	교육청 소년과	체육 진흥과	건설과	교통과	보건과
28	1	1.5	2	2.5	5	3	2	2	3	2	3	1

V 공약사업 예산 현황


■ 사업 예산 총액 : 241,023백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	241,023	80,173	41,368	45,635	28,476	26,367	15,302	3,702
국비	54,823	23,364	5,926	5,819	8,508	7,472	3,652	82
시비	96,810	37,123	19,435	24,839	4,892	4,497	4,152	1,872
구비	87,046	19,219	15,668	14,603	14,800	14,102	7,202	1,452
기타	2,344	467	339	374	276	296	296	296

■ 자원 구성비

○ 구비 : 36%, 시비 : 40%, 국비 : 23%, 기타 : 1%



■ 분야별 소요예산

(단위 : 백만원)

연도별 분야별	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계	241,023	80,173	41,368	45,635	28,476	26,367	15,302	3,702
기회와 희망이 활기찬 경제도시	37,894	14,609	4,516	5,401	4,327	3,077	3,077	2,887
주민들이 안전하 고 건강한 복구	72,661	20,905	10,003	19,859	10,614	10,615	565	100
자연과 함께 힐링하는 도시	70,593	36,513	8,800	9,660	4,170	6,270	5,180	0
사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시	23,700	4,340	9,265	4,840	3,565	550	570	570
온 가족이 함께 행복한 복구	36,175	3,806	8,784	5,875	5,800	5,855	5,910	145



■ 사업별 소요예산

(단위 : 백만원)

분야	공약(사업)명	추진 부서	소요예산					
			계	국비	시비	구비	기타	
계			241,023	54,823	96,810	87,046	2,344	
기회와 희망이 활기찬 경제도시	소 계		37,894	11,668	15,268	9,044	1,914	
	1-1	도심융합특구 조성	혁신 전략실	-	-	-	-	-
	1-2	스타트업 경진대회 및 청년창업 지원	일자리 정책과 도시 재생과	7,300	5,292	640	1,368	0
	1-3	청년일자리 사업 창출	일자리 정책과	541	231	97	140	73
	1-4-1	칠성종합시장 상권 활성화 사업	민생 경제과	8,000	4,000	1,858	1,858	284
	1-4-2	칠곡시장 활성화사업		2,600	2,000	75	525	0
	1-4-3	전통시장 시설 개선		15,715	0	11,794	2,364	1,557
	1-5	도시농장 확충		1,481	0	586	895	0
	1-6	반려동물 친화도시 조성		2,257	145	218	1,894	0
	소 계			72,661	7,425	41,886	23,350	0
주민들이 안전하고 건강한 북구	2-1	화물차 공영차고지 준공	교통과	41,000	400	36,500	4,100	0
	2-2	공한지 이용 공영주차장 조성 및 확충	700	0	0	700	0	
	2-3	초등학교 앞 안전한 통학길 조성	3,739	365	2,586	788	0	
	2-4	구수산 스포츠센터 건립	22,200	6,660	0	15,540	0	
	2-5	사수지역 생활체육 메카 조성	체육 진흥과	2,500	0	1,400	1,100	0
	2-6	노인 생활체육 시설 강화	2,500	0	1,400	1,100	0	
	2-7	감염병 예방과 치유 프로그램 운영	보건과	22	0	0	22	0

(단위 : 백만원)

분야	공약(사업)명		추진 부서	소요예산				
				계	국비	시비	구비	기타
자연과 함께 힐링하는 도시	소 계			70,593	25,400	32,591	12,602	0
	3-1	동화천 친수환경 조성	건설과	18,960	1,692	12,528	4,740	0
	3-2	팔거천 테마 생태공원화		24,877	6,862	11,796	6,219	0
	3-3	구암동 고분군 명소화	관광과	26,476	16,826	8,267	1,383	0
	3-4	친수형 가족캠핑장 운영		280	20	0	260	0
사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시	소 계			23,700	8,830	4,065	10,375	430
	4-1	대학문화예술존 운영	도시 재생과	3,340	1,700	270	1,370	0
	4-2	산격3동 복합커뮤니티센터 건립		8,000	4,250	1,575	2,175	0
	4-3	대표 축제 브랜드화	문화 예술과	4,560	240	240	3,650	430
	4-4	무태조야동 복합문화시설 건립		7,800	2,640	1,980	3,180	0
온 가족이 함께 행복한 북구	소 계			36,175	1,500	3,000	31,675	0
	5-1	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성	여성 아동과	1,570	0	0	1,570	0
	5-2	통합 가족센터 건립		5,400	1,500	750	3,150	0
	5-3	어린이 장난감 도서관 운영		410	0	0	410	0
	5-4-1	글로벌 인재가 있는 명품교육도시 조성	교육 청소년 과	28,000	0	2,250	25,750	0
	5-4-3	배움으로 행복한 평생학습 도시		795	0	0	795	0

VI

연차별 추진계획

■ 임기 내 추진계획

계	임기 내 완료 (지속추진, ●)	임기 내 완료 (★)	임기 내 기반조성 (▲)	임기 내 착수 (▼)
28	14	9	5	0

■ 연차별 추진계획

분야	사업명		추진계획				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기회와 희망이 활기찬 경제 도시	1-1	도심융합특구 조성 ▲	도심융합특구 관련 용역 완료 및 특별법 제정	기본계획 수립 및 도심융합특 구 조성지구 지 정 승인	국토부 사업시 행자 지정 및 실시계획 수립 용역 실시	실시계획 수립 용역 완료 및 대구시 승인	도심융합특구 조성 착수
	1-2	스타트업 경진대회 및 청년창업 지원 ●	코워킹공간 (리모델링) 청년놀이터 준공	코워킹공간 (신축) 준공			
			스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진		청년창업경진대회 개최 청년창업가 창업초기자금 지원		
	1-3	청년일자리 사업 창출 ●	행복북구 디지털 청년내일사업추진 지역사랑 청년일 자리사업 추진 북구 청년 취업 멘토링 콘서트				
	1-4-1	철성종합시장 상권 활성화 사업 ●	상권환경개선 사업, 상인역 량강화, 경영 서비스 고객유 치 사업 추진	상인역량강화, 경영서비스 고 객유치 사업 추 진			
	1-4-2	철곡시장 활성화사업 ●		시설 리모델링 완료 메타버스 전자 쇼핑몰 플랫폼 사업 착수	리모델링 장소 공동판매장 등 활용 메타버스 전자 쇼핑몰 운영		
	1-4-3	전통시장 시설 개선 ●	아케이드, 공중화장실, 시장 시설물 보수·수선 등의 인프라 개선				

분야	사 업 명		추진계획				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기회와 희망이 활기찬 경제 도시	1-5	도시농장 확충 ▲	공영도시농업 농장 기반·제 반시설 확충 상자텃밭조성 지원 확대 및 옥상텃밭 조성	공영도시농업 농장 이전(도 남농장) 확대 운영 및 각종 텃밭조성사업 지원 확대	공영도시농업농장 활성화 운영 각종 텃밭조성사업 지원 확대 도시농업관련 교육 및 행사 프로그램 운영		
	1-6	반려동물 친화도시 조성 ●	동물보호법 홍보 및 지원 길고양이증성 화사업 지원	반려동물문화축제 시행 찾아가는 반려동물문화교실 시행 동물보호법 홍보 및 지원 길고양이증성화사업 지원			
주민들이 안전하고 건강한 복구	2-1	화물차 공영차고지 준공 ★	손실보상 협의 대구시 건설 기술심의 국유지 매입 및 GB보전부담금 납부 수용재결 신청	수용개시 및 공탁 공사 착공 및 준공			
	2-2	공한지 이용 공영주차장 조성 및 확충 ▲	매년 공용주차장 조성계획 수립 대상지 조사 및 선정 사업 추진				
	2-3	초등학교 앞 안전한 통학길 조성 ●	초등학교 주변 단속 CCTV 설치 어린이 보호구역 안전시설 개선 보행안전지도 사업 시행 옐로카펫, 노란발자국 설치				
	2-4	구수산 스포츠센터 건립 ★	공공건축심의 위원회 심의 설계용역 일상 감사 및 계약심사 설계 공모	기본 및 실시 설계 용역	기본 및 실시 설계 용역 공사 일상감사 및 계약심사 착공	공사 진행	준공
	2-5	사수지역 생활체육 메카 조성 ★	일상감사 및 계약심사 공사 발주 및 착공	공사 진행	공사 준공		
	2-6	노인 생활체육 시설 강화 ★	일상감사 및 계약심사 공사 발주 및 착공	공사 진행	공사 준공		
	2-7	감염병 예방과 치유 프로그램 운영 ●	어린이집 감염예방 교육 경로당 감염예방 교육 감염병 예방 홍보 코로나19 심리지원				

분야	사 업 명		추진계획				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
자연과 함께 힐링하는 도시	3-1	동화천 친수환경 조성 ★	4차공사 완료 및 보상 시행	동화천 재해에 방사업 완료 및 유지관리			
	3-2	팔거천 테마 생태공원화 ★	팔거천 재해에 방사업 완료 및 유지관리				
	3-3	구암동 고분군 명소화 ▲	구암동 고분군 사유지 매입 구암동 고분군 56~58호분 봉분복원 실시설계 구암동 고분군 304호분 정밀 발굴조사 구암동 고분군 56호분 기록화 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 팔거산성 사적 지정 학술조사 용역	구암동 고분군 사유지 매입 구암동 고분군 100호분 문화재 정밀발굴조사 구암동 고분군 56~58호분 봉분복원 구암동 고분군 5호분 봉분복원 실시설계 팔거산성 내 민묘 이장	구암동 고분군 5호분 봉분복원 구암동 고분군 수목정비 사업 구암동 고분군 안내소 설치 구암동 고분군 100호분 복원 정비 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 구암동 고분군 전시체험관 시설설계	구암동 고분군 사유지 매입 구암동 고분군 수목정비 구암동 고분군 전시체험관 건립 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 팔거산성 민묘 이장	구암동 고분군 사유지 매입 구암동 고분군 수목정비 구암동 고분군 87~89호분 정밀발굴조사 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 팔거산성 종합 정비계획 수립 팔거산성 민묘 이장
	3-4	친수형 가족캠핑장 운영 ▲	금호강 오토캠핑장 데크사이트 설치	금호강 오토캠핑장 및 생태공원 초화류 보식 금호강 오토캠핑장 포충기 구입	금호강 오토캠핑장 내 바닥 포장 및 보수공사	야외하우스형 트램펄린 설치 금호강 오토캠핑장 놀이시설 개선	금호강 오토캠핑장 쿨링포그 설치
사계절 문화의 꽃이 활짝 피는 도시	4-1	대학문화 예술존 운영 ●	대학예술키움 사업 추진 대학예술 문화거리 조성	대학예술키움 사업 추진			
	4-2	산격3동 복합커뮤니티 센터 건립 ★	기본 및 실시설계 용역 공사 착공	공사 추진	공사 준공		
	4-3	대표 축제 브랜드화 ●	코로나 극복 또는 금호강 발전 구상을 담은 대표축제 개최	대표축제 브랜드화를 위한 협의 강화	금호강에 특화된 축제 컨셉 도입 및 실현	대구 전역을 대상으로 금호강을 배경으로 한 대표성 확보	축제 브랜드 경쟁력 강화 세부 프로그램 가동 금호강 배경의 소규모 축제 또는 공간활용 계획 수립
	4-4	무태조야동 복합문화시설 건립 ★	설계용역 완료 공사 계약심사 및 계약 공사 착공	공사 진행	준공 및 개관		

분야	사 업 명		추진계획				
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
온 가족이 함께 행복한 북구	5-1	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성 ●	기본·실시설계 및 구조정밀안전 진단 인테리어공사 및 놀이시설 제작·설치 공사 운영계획 수립 및 관련 조례 제정	시범운영 및 정식 개장	관리 및 운영		
	5-2	통합 가족센터 건립 ★	공사 착공 골조공사 및 마감공사	공사 준공			
	5-3	어린이 장난감 도서관 운영 ●	장난감도서관 운영계획 수립 및 예산 편성	장난감도서관 운영			
	5-4-1	글로벌 인재가 있는 명품교육 도시 조성 ●	교육경비보조금 지원 무상교육비, 무상교복비, 무상급식비 지원 진로진학센터 운영, 교육국제화특구 프로그램 지원				
	5-4-2	배움으로 행복한 평생학습 도시 ●	다양한 사업 추진 및 맞춤형 평생학습프로그램 제공 구민 요구에 대응하는 평생학습프로그램 및 사업 개발 평생학습프로그램·사업 확대 운영 및 평생학습 서비스 제공				

VII

공약이행을 확인지표

분야	공약사업명		확인지표
기회와 희망이 활기찬 경계도시	1-1	도심융합특구 조성	도심융합특구 조성지구 지정 기본계획 수립 및 실시계획 수립 도심융합특구 조성
	1-2	스타트업 경진대회 및 청년창업 지원	코워킹공간 준공 청년창업경진대회 개최 스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진 실적 청년창업가 창업초기자금 지원 실적
	1-3	청년일자리 사업 창출	행복북구 디지털 청년 내일 사업 추진 실적 지역사랑 청년일자리사업 추진 실적 청년 취업멘토링 콘서트 개최
	1-4-1	철성종합시장 상권활성화 사업	사업 추진 실적
	1-4-2	칠곡시장 활성화사업	공모사업 선정 사업 추진 실적
	1-4-3	전통시장 시설 개선	사업 추진 실적
	1-5	도시농장 확충	공영도시농업농장 기반·제반시설 확충 텃밭조성사업 추진 실적 교육 및 행사 프로그램 운영실적
	1-6	반려동물 친화도시 조성	반려동물문화축제 개최 동물보호법 홍보 및 지원 실적 길고양이중성화사업 추진실적
주민들이 안전하고 건강한 북구	2-1	화물차 공영차고지 준공	사업 공정률
	2-2	공한지 이용 공영주차장 조성 및 확충	사업 공정률
	2-3	초등학교 앞 안전한 통학길 조성	사업 추진 실적
	2-4	구수산 스포츠센터 건립	사업 공정률
	2-5	사수지역 생활체육 메카 조성	사업 공정률
	2-6	노인 생활체육 시설 강화	사업 공정률
	2-7	감염병 예방과 치유 프로그램 운영	감염예방 교육 실적 감염예방 홍보 실적 심리지원사업 추진 실적

분야	공약사업명		확 인 지 표
자연과 함께 힐링하는 도시	3-1	동화천 친수환경 조성	사업 공정률
	3-2	팔거천 테마 생태공원화	사업 공정률
	3-3	구암동 고분군 명소화	고분군 발굴조사, 복원 정비 공사 사업 추진율
	3-4	친수형 가족캠핑장 운영	사업 공정률
사계절 문화의 꽃이 활짝피는 도시	4-1	대학문화예술존 운영	대학예술 문화거리 조성 사업 공정률 대학예술키움 사업 추진 실적
	4-2	산격3동 복합커뮤니티센터 건립	사업 공정률
	4-3	대표 축제 브랜드화	대표 축제 개최 대표축제 브랜드화 사업 추진 실적
	4-4	무태조야동 복합문화시설 건립	사업 공정률
온 가족이 함께 행복한 북구	5-1	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성	사업 공정률
	5-2	통합 가족센터 건립	사업 공정률
	5-3	어린이 장난감도서관 운영	사업 공정률
	5-4-1	글로벌 인재가 있는 명품 교육도시 조성	교육경비 보조금 지원 실적 사업 추진 실적
	5-4-2	배움으로 행복한 평생학습도시	평생학습프로그램 운영 실적

VIII

공약사업 관리

■ 공약사업 관리체계

- 총괄 : 기획조정실
 - 공약사업 전반에 대한 총괄 관리
 - 공약사업 추진상황 점검 및 보고
 - 외부평가 수행 및 공개
- 추진 : 공약사업 추진부서
 - 공약사업별 이행계획 수립 및 추진
 - 공약사업별 추진상황 자체점검 및 관리

■ 공약사업 추진상황 관리(공약사업 추진부서)

- 공약사항 관리카드 작성
 - 공약사업별 관리카드를 작성·관리하며 추진실적 등 변동사항 발생 시 보완
 - 추진상황 자체점검 및 외부기관 평가 기본자료로 활용
- 공약사업 추진상황 자체점검
 - 공약사업 추진상황 새올행정시스템 입력
- 공약사업 추진상황 제출
 - 제출기한 : 분기말 익월 5일까지
 - 제출내용 : 공약사업 추진율, 사업별 세부 추진상황 등

■ 공약사업 추진상황 점검

- 시 기 : 분기별
- 방 법 : 추진계획(이행률 확인지표) 대비 실적 평가
- 내 용 : 공약사업별 추진실적, 부진사업 문제점 및 대책 등

■ 공약사업 추진상황 점검결과 보고

- 시 기 : 분기별
- 방 법 : 서면보고
- 내 용 : 사업별 추진실적, 문제점 및 대책, 향후 추진계획 등

■ 공약사업 홈페이지 공개

- 시 기 : 분기별 1회
- 방 법 : 홈페이지 자료 게재 협조 요청 → 정보통신과
- 내 용 : 공약사업 추진상황 및 점검결과 등

■ 공약추진상황 보고회 개최

- 시 기 : 연 1회
- 내 용 : 공약사업 추진현황, 문제점 및 대책, 부서 협조사항 등
- 참석대상 : 구청장, 실·국·소장, 공약사업 추진부서 장

■ 공약사업 추진계획 변경 등 조정

- 변경 조정대상
 - 상황과 여건의 변화에 따라 실천계획의 수정, 변경이 불가피한 경우에 한하여 예외적 조정
- 변경 방법
 - 공약사업 추진부서의 장이 변경사유 및 근거서류를 첨부하여 구청장 결재 후 변경
 - 변경사항은 총괄부서에 즉시 공문 통보

■ 공약사업 외부평가

- 평가기관 : 한국매니페스토실천본부
- 평가시기 : 매년 2월 ~ 4월
- 평가내용 : 공약이행 및 정보공개 평가
 - 공약이행평가 기한 내 자료 제출

■ 공약이행평가단 운영 중단

□ 현황

○ 대구광역시 북구 구청장 공약사항 관리지침

제7조(공약사업 이행평가단 구성 및 운영) ① 기획조정실장은 공약사항에 대한 성실 이행여부의 객관적 평가를 위하여 공약사업 이행평가단을 구성·운영할 수 있다.

→ 의무사항이 아니라 선택사항임

○ 타 지자체 사례(대구)

	중구	동구	서구	남구	수성구	달서구	달성군
운영여부	○	X	X	○	X	○	X

※ 운영(중구, 남구, 달서구) / 미운영 : 동구, 서구, 수성구, 달성군

→ 구청별 여건에 따라 운영 중

□ 공약이행평가단 운영 중단 배경

○ 주민 의견반영을 위한 소통창구 존재

- 구청장 동방문 추진 시 주민의견 수렴
- 북구청 홈페이지 게시판(온라인 민원상담, 주민소통방 등)
- 각종 주민자치 단체

○ 기존 운영 결과 전문성이 미흡하고 형식적 운영의 한계 봉착

○ 불요불급한 위원회 정비 필요성

- 지방자치단체 위원회 정비 행정안전부 협조 공문(2022.7.8.)
- 지방자치단체 위원회 정비 지침(2022.7.)

□ 공약이행평가단 운영중단에 따른 보완사항

○ 공약사업 추진상황 점검 강화 : 반기별(연 2회) → 분기별(연 4회)

○ 공약이행점검 자체회의 실시

○ 주민과의 소통 방안 강화

- 공약사업 추진상황 점검 결과 구청 홈페이지 게재
- 공약 추진상황 공개 시 현장 사진 첨부 및 업데이트하여 공약 추진 현황에 대한 주민 접근성 강화



민선8기 구청장 공약사업별 세부추진계획



대구광역시북구
BUK-GU DISTRICT, DAEGU CITY

관리번호	1-1	공약명	도심융합특구 조성
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	혁신전략실장 권태승 / 미래개발팀장 박현종 / 주무관 이석범 (☎665-3902)

□ 추진목표

- 도심에 기업과 인재가 모일 수 있도록 산업·주거·문화 등 우수 복합인프라를 갖춘 고밀도 혁신공간 조성
- 주변지역 연계개발을 통해 도청터 및 주변지역에 새로운 기능을 부여, 도시 기능 활성화 및 지속 가능한 발전 도모

□ 사업개요

○ 도심융합특구 조성

- 사업대상지 : 옛 경북도청터 - 삼성창조캠퍼스 - 경북대학교 연계

▪ 총 부지면적 : 984,050m²

옛 경북도청 부지
142,596m²

삼성창조캠퍼스
90,199m²

경북대학교
751,255m²

- 사업기간 : 2021년 ~ 2030년

- 주요사업내용

- 기업과 청년의 선호에 맞춰 문화·산업·주거를 종합한 플랫폼형 개발
 - 옛 경북도청 부지를 글로벌R&D존, 앵커기업존, 혁신기업존, 문화예술존으로 구분·개발하며, 선도사업으로 혁신기업존 내 스타트업타운' 우선 조성
- 도청터 주변지역 연계개발
 - 도심융합특구 주변지역 교통체계 개선, 산격동 종변경 등 노후화 지역 개발기반 조성, 복현오거리 및 중앙대로 거리개발, 엑스코 및 금호강 연계 개발, 경대 일원 청년공간 조성

□ 현재 추진 상황

일 자	추진 내용
2015. 1월 2016. 6월	· 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법 개정 시행 ▶ 경북도청 후적지를 국가가 매입하도록 관련 규정 신설 ▶ 부지매입은 국가, 개발·활용은 지자체로 역할 분담
2017.12월	· 부지매입비 211억 확보(문화체육관광부)
2018. 7. 27.	· 일부 부지매입 체결(2,112억원 문체부↔경북도) ▶ 계약금 : 2018년 국비예산 211억원
2018.12월	· 부지매입비 1,000억 확보(문화체육관광부)
2019.12월	· 부지매입비 500억 확보(문화체육관광부)
2019. 12. 24.	· 후적지 개발을 위한 건의사항 대구광역시 전달 - 도시철도 엑스코선 조기 설치 - 구체적이고 실현가능한 후적지 개발 “공약이행 로드맵” 제시 - 대구형 실리콘벨리를 통한 창조캠퍼스 연계 혁신 청년 경제 생태계 실현 - 공공기관 추가 이전 시 경북도청터를 우선 검토대상으로 지정
2020. 3. 11.	· 도청터종합개발 기본구상(안) 수립
2020. 5. 20.	· 「도청터개발추진위원회 구성 및 운영에 관한 조례 제정」
2020. 7. 1.	· 도청터개발추진단 부서 신설(2팀)
2020. 8. 27.	· 대구시 특별교부금 5억원 확보(용역비)
2020. 9. 15.	· 도청터개발추진위원회 구성 및 위촉
2020. 10. 7.	· 匾 도심융합특구 유치 건의서 및 후보지 자료 대구시 제출
2020. 10. 16.	· 대구시 → 국토부 도심융합특구 후보지 추천 ※ 사업후보지 : 경북도청 후적지-삼성창조캠퍼스-경북대 (금호워터폴리스 - EXCO 연계)
2020. 12. 22.	· 경북도청-삼성창조캠퍼스-경북대학교 일원 도심융합특구 선도지구 지정
2020.12월	· 부지매입비 188억 확보(문화체육관광부)
2021. 7. 9.	· 「도심융합특구 연계개발 기본계획 수립 용역」 착수(12개월)
2021.12월	· 부지매입비 213억 확보(문화체육관광부) ※ 전액확보
2021. 12. 27.	· 도심융합특구 특별법 국토교통위원회 전체1차회의 상정
2022. 4. 15. ~ 7. 13.	· 용역일시 중지 ※ 정부 및 대구시 정책방향 종합적인 검토
2022. 7. 14.	· 용역 재개 ※ 용역 완료일 : 2022. 10. 7

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)	
기 추진	도심융합특구 관련 용역 착수		
임기내	2022년	도심융합특구 관련 용역 완료 및 특별법 제정	5
	2023년	기본계획 수립 및 도심융합특구 조성지구 지정 승인	20
	2024년	국토부 사업시행자 지정 및 실시계획 수립 용역 실시	30
	2025년	실시계획 수립 용역 완료 및 대구시 승인	50
	2026년	도심융합특구 조성 착수	60
임기후	도심융합특구 조성 완료	100	

□ 특이사항

○ 문제점

- 도심융합특구 특별법이 장기간 국회 계류
- 대구시 신청사 건립이 지연될 시 도심융합특구 조성에 차질 우려
- 도심융합특구와 글로벌문화시설의 공간활용 방안 필요

○ 부서의견

- 도심융합특구 조성 추진 절차에 속도를 낼 수 있도록 지역정치권과 협의해 조속히 특별법이 제정될 수 있도록 유도
- 도심융합특구 조성 추진 절차에 속도를 내고 주민공청회 등을 통해 주민들의 여론을 조성, 조속한 신청사 이전을 대구시에 건의
- 한정된 부지 내 도심융합특구 및 글로벌 문화시설의 합리적인 공간활용을 위해 국토부 및 문체부 간 협의가 필요

□ 기대효과

- 지역경쟁력 향상 및 지속가능성을 촉진하여 국가 균형발전에 기여
- 지역여건 변화 및 핵심자원간의 연계를 위한 효율적 도시 교통체계 확립
- 지역 경쟁력 강화 및 활력 창출을 위한 체계적 도시공간구조 재편

관리번호	1-2	공약명	스타트업 경진대회 및 청년창업 지원
사업구분	임기 내 완료	추진부서	알자리정책과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 김지혜(0665-266) 도시재생과장 정상현 / 뉴딜사업팀장 빈정은 / 주무관 배준호(0665-425)

□ 추진목표

- 산격3동 도시재생 뉴딜사업과 연계하여 창업공간 제공 및 다양한 창업지원 프로그램을 통한 지역청년 성공창업의 밑거름 마련
- 청년(예비) 창업자의 우수한 창업아이템을 발굴·육성하고, 청년창업가들에게 창업 초기 운영자금을 지원하여 우수한 아이디어와 기술력을 사업화하고 지속 가능한 유망기업으로 성장할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

- 청년창업 공간 조성

구 분	청년놀이터	코워킹공간 신축
소재지	대학로 99(산격동)	산격동 1329-1번지 외 1필지
연면적/건축규모	692.05㎡ / 지상4층	491㎡ / 지상3층
공간구성	커뮤니티공간, 상생협력상가, 비즈니스센터, 코워킹스페이스	코워킹스페이스, 주차장
공사일정	2021. 9. ~ 2022. 1.	2022. 9. ~ 2023. 8.
소요예산	40억원 정도	23억원 정도

- 청년창업경진대회 개최

- 추진시기 : 매년 초
- 대 상 : 창업아이디어가 있는 만 19세 이상 만 39세 이하의 청년(전국)
- 지원내용 : 창업공간 지원, 아이템 보완 및 컨설팅 지원 등
- 소요예산 : 50백만원(시상금, 교육비-스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램)

- 청년창업가 창업초기자금 지원

- 사업기간 : 2022년부터(매년)
- 대 상 : 창업아이디어 경진대회를 통해 선발된 우수창업가
- 지원내용 : 시제품 제작, 홍보 등 창업활동비(시드머니)
- 소요예산 : 140백만원

□ 현재 추진 상황

○ 청년창업 공간 조성

- 2021. 9. ~ 2022. 1. : 청년놀이터 착공 및 준공
- 2022. 9. ~ 2023. 8. : 코워킹공간 신축 착공 및 준공 예정

○ 청년창업경진대회 개최

- 2022. 1. : 2022년 청년창업경진대회 개최
- 2022. 4. : 청년창업경진대회 선발팀 청년놀이터 입주

○ 청년창업가 창업초기자금 지원

- 2022. 4. : 창업지원금 보조금 교부

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	7,300	6,350	190	190	190	190	190	-
국비	5,292	5,292	-	-	-	-	-	-
시비	640	535	35	35	35	-	-	-
구비	1,368	523	155	155	155	190	190	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진 계획	추진율(%)
기추진		○ 스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진	5
임기내	2022년	○ 코워킹공간(리모델링) 청년놀이터 준공 ○ 청년창업경진대회 개최 ○ 스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진 ○ 청년창업가 창업초기자금 지원	10
	2023년	○ 코워킹공간(신축) 준공 ○ 청년창업경진대회 개최 ○ 스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진 ○ 청년창업가 창업초기자금 지원	30
	2024년	○ 청년창업경진대회 개최 ○ 스마트스타트업 인큐베이팅 프로그램 추진 ○ 청년창업가 창업초기자금 지원	50
	2025년	○ 청년창업경진대회 개최 ○ 청년창업가 창업초기자금 지원	70
	2026년	○ 청년창업경진대회 개최 ○ 청년창업가 창업초기자금 지원	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 청년창업경진대회가 스마트스타트업 인큐베이팅 사업[산격동-경북대 혁신타운! 뉴딜사업, 2021~2024년, 사업비 2억원(1년/5천만원)] 안에서 이루어지고 있어 향후 사업종료 시 청년창업경진대회 및 컨설팅 지원 등 지속적인 사업추진을 위하여 구비 예산 추가 투입이 필요함

○ 부서의견

- 우수한 아이디어를 가진 청년들의 성공적인 창업과 지속 가능한 기업으로 성장할 수 있는 기반 조성 및 청년 창업 활성화를 위하여 더욱 다양한 지원 사업 발굴이 고려되어야 하며, 그에 따른 예산 확보가 필요함

□ 기대효과

- 창업 초기 청년창업자에 대한 종합적인 지원을 통하여 창업성공률을 높이며 지역 창업 인프라 조성에 기여하고 지역경제를 활성화시킴

관리번호	1-3	공약명	청년일자리 사업 창출
사업구분	임기 내 완료	추진부서	일자리정책과장 권오준 / 일자리정책팀장 윤경옥 / 주무관 정효순, 이현주 (☎665-2645, 2648)

□ 추진목표

- 청년에게 적합한 지역 일자리를 발굴·제공하여, 자산형성이 가능한 수준의 소득을 창출하는 지속가능한 경제활동 지원
- 청년과 지역기업 간 상생을 위한 청년일자리 창출로 청년 유출 방지, 경기 침체 등 지역사회 문제 회복 및 청년의 지역 정착 유도
- 글로벌/국내 대기업/지역기업 취업을 준비중인 청년들에게 멘토링을 통한 취업역량 강화

□ 사업개요

1. 행복복구 디지털 청년 내일사업, 지역사랑 청년일자리사업

구 분	행복복구 디지털 청년 내일 사업	지역사랑 청년일자리사업
사업기간	2022. 3. ~ 12.(10개월) ※ 총사업기간 : 2022. 3.~2023. 12.	2022. 3. ~ 12.(10개월)
사업비	329백만원(기업부담포함)	202백만원(기관부담포함)
사업규모	14명	9명
사업대상	기업	디지털산업 및 디지털화 전환 분야
	참여자	사회복지, 돌봄서비스, 문화 분야 등
지원내용	참여청년 1인당 인건비 월2,000천원 중 80% 지원 등	참여청년 1인당 인건비 월1,875천원 중 90% 지원 등
운영기관	(재)대구직업전문학교	영진전문대학교 산학협력단

2. 복구 청년 취업멘토링 콘서트

- 사업일시 : 2022. 8. 26. 18:00~21:00
- 장 소 : 청년놀이터(복구 대학로 99)
- 참여대상 : 취업준비생 50명정도(멘티)/기업 (전)현직자 9명
- 멘토구성 : NIKE, IBM, OB맥주, 아모레퍼시픽, 카카오, TE CONNECTIVITY 등

□ 현재 추진 상황

(2022. 6. 30. 기준)

사업명	참여기업(개)	현원(명)	집행액(천원)		비고
				집행율(%)	
행복북구 디지털 청년 내일 사업	12	14	64,191	24	기업부담분 제외
지역사랑 청년일자리사업	9	9	105,312	57	기관부담분 제외
북구 청년 취업멘토링 콘서트	9		-	-	8월 추진완료

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	541	-	541	-	-	-	-	-
국비	231	-	231	-	-	-	-	-
시비	97	-	97	-	-	-	-	-
구비	140	-	140	-	-	-	-	-
민간	73	-	73	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진		
임기내 2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행복북구 디지털 청년 내일 사업 추진 ○ 지역사랑 청년일자리사업 추진 ○ 북구 청년 취업멘토링 콘서트 	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 일자리사업 참여자 중도포기 및 참여기업의 경영여건 악화에 따른 감원이 발생 될 경우 인건비 미소진으로 원활한 사업추진에 어려움이 있음

○ 부서의견

- 행복복구 디지털 청년 내일 사업, 지역사랑 청년일자리 사업은 공모사업인 만큼 향후에도 수요자 맞춤형 청년일 자리를 지속적으로 발굴하여 공모사업에 선정되는 것이 우선 과제임
- 실질적으로 취업과 연계될 수 있는 다양한 프로그램과 자체사업 발굴이 필요함

□ 기대효과

- 디지털산업 분야 청년일자리 창출 등 지역 청년 고용률 제고
- 중소기업의 경쟁력 강화 및 인력난 해소
- 지역사회에 대한 청년의 관심도를 제고하여 지역사회 안전망 강화
- 취업멘토링을 통한 전문적이고 맞춤형 정보지원으로 취업역량 강화

관리번호	1-4-1	공약명	철성종합시장 상권활성화사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	민생경제과장 고재활 / 시장관리팀장 강미선 / 주무관 류승국 (☎665-2654)

추진목표

- 주변 유통환경의 변화로 인해 공동화가 진행되고 있는 철성종합시장과 그 주변상권을 활성화시키고자 함

사업개요

- 위 치 : 철성종합시장 일원(9개 시장, 2개 골목 상권)
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년
- 사업규모 : 132,890m²
- 사업비 : 80억
- 사업주체 : 상권관리기구(대구전통시장진흥재단)
- 내 용 : 상권환경개선사업, 경영선진화 및 역량 강화, 경영서비스 고객 유치 등 철성종합시장 상권활성화를 위한 다양한 사업 추진

현재 추진 상황

- 2019년부터 추진중인 5개년도 연차별 사업이며 현재 4차년도 사업이 추진중임

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	8,000	5,844	1,182	974	-	-	-	-
국비	4,000	2,922	591	487	-	-	-	-
시비	1,858	1,368	236	254	-	-	-	-
구비	1,858	1,368	355	135	-	-	-	-
민간	284	186	-	98	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)	
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 : 상권르네상스사업 공모 선정, 상권활성화구역 지정, 상권관리기구 지정 ○ 2019년 ~ 2021년 : 1~3차년도 사업추진 	60	
임기내	2022년	○ 4차년도 사업추진 : 상권환경개선사업(1), 상인역량강화(12), 경영서비스 고객유치(2) 사업 추진	80
	2023년	○ 5차년도 사업추진 : 상인역량강화(12), 경영서비스 고객유치(2) 사업 추진	100
	2024년		
	2025년		
	2026년		
임기후			

□ 특이사항

○ 문제점

- 9개 시장, 2개 골목을 상권활성화 구역으로 편성함에 따라 각 전통시장 상인들 간 의논 불일치로 사업 추진 애로

○ 부서의견

- 상권활성화구역 상인들로 구성된 칠성종합시장 연합회를 통해 상인들의 의견을 충분히 반영하고 이를 위해선 연합회와 상권관리기구인 대구전통시장재단 간 긴밀한 업무 협의가 필요

□ 기대효과

- 전통시장 특성인 도소매 기능의 원활한 흐름으로 서민가계 안정에 기여하고 시장 이용 소비자의 이용편의 증진
- 시장주체인 상인들의 동기를 유발하여 전체 전통시장의 활성화를 촉진
- 상권의 이미지 통합으로 고객, 관광객들에게 인식을 높이고 관광지로서의 역할

관리번호	1-4-2	공약명	칠곡시장 활성화 방안
사업구분	임기 내 완료	추진부서	민생경제과장 고재활 / 시장관리팀장 강미선 / 주무관 권지호 (☎665-2652)

□ 추진목표

- 칠곡 시장만의 경쟁력 있는 홍보 전략 및 마케팅 방안 마련
- 시장 내 가설 건축물 등 리모델링으로 시장 이미지 개선

□ 사업개요

- ‘22년 스마트 전통시장 R&D 지원사업(중소벤처기업부)
 - 사업내용 : 메타버스 전자쇼핑몰 플랫폼 구축 등을 위한 중소기업부 공모 신청
 - 사업기간 : 공모선정일 ~ 2024년
 - 사업비 : 2,500백만원(국비 2,000백만원, 지방비(구비) 500백만원)
- ‘23년 전통시장 시설 현대화사업(대구광역시)
 - 사업내용 : 시장 내 가설 건축물 리모델링을 위한 대구광역시 공모 신청
 - 사업기간 : 2023년(1년)
 - 사업비 : 100백만원(시비 75백만원, 구비 25백만원)

□ 연도별 투자계획(공모 선정 시)

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,600	-	-	1,350	1,250	-	-	-
국비	2,000	-	-	1,000	1,000	-	-	-
시비	75	-	-	75	-	-	-	-
구비	525	-	-	275	250	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획(공모 선정 시)

연도별	추진계획	추진율 (%)	
기 추진			
임기내	2022년		
	2023년	시설 리모델링 완료, 메타버스 전자쇼핑몰 플랫폼 사업 착수	50
	2024년	리모델링 장소 공동판매장 등 활용, 메타버스 전자쇼핑몰 운영	100
	2025년		
	2026년		
임기후	공동판매장, 전자쇼핑몰 상인회 위탁·관리		

□ 특이사항

○ 문제점

- 공모 선정 시 대규모 예산 투자가 예상되는 만큼, 철곡시장 상인회·입점 상인의 사업 이해 및 적극적인 협조가 필요함

○ 부서의견

- 입점 상인을 대상으로 적극적으로 사업을 홍보하는 한편, 사업 추진 과정 중에도 수시로 민원을 반영하여 상인이 체감할 수 있는 사업을 추진하고자 함

□ 기대효과

- 특색있는 전자쇼핑몰 운영으로 시장 마케팅 경쟁력 강화
- 시설 환경 개선으로 시장 이미지 개선, 신규 고객 방문 유도

관리번호	1-4-3	공약명	전통시장 시설 개선
사업구분	임기 내 완료	추진부서	민생경제과장 고재활 / 시장시설팀장 김응규 / 주무관 김기현 (☎665-3182)

추진목표

- 전통시장의 시설 개선을 통한 안전 및 재난사고 등을 미연에 방지
- 편의시설 및 상권의 기능을 개선하기 위한 시설 개선

사업개요(전통시장 시설현대화사업)

- 사업대상 : 관내 인정(등록)시장
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 대구시 예산에 따라 시비75%, 구비25%(민자 10% 이내 포함)
- 사업내용 : 아케이드, 공중화장실, 시장 시설물 보수·수선 등의 인프라 개선

현재 추진 상황

- 2023년도 전통시장 시설현대화사업 신청 접수 및 제출(區→市)
 - 대상 : 능금시장 외 13개 시장
 - 신청사업 : 쿨링포그 설치사업 외 32개
 - 사업비 : 5,942백만원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	15,715	2,113	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267	2,267
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	11,794	1,588	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701
구비	2,364	324	340	340	340	340	340	340
민간	1,557	201	226	226	226	226	226	226

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)	
기 추진	아케이드, 공중화장실, 시장 시설물 보수·수선 등의 인프라 개선		
임기내	2022년	아케이드, 공중화장실, 시장 시설물 보수·수선 등의 인프라 개선	20
	2023년	"	40
	2024년	"	60
	2025년	"	80
	2026년	"	100
임기후			

□ 특이사항

○ 문제점

- 평소 상인회와의 긴밀한 네트워크를 통해 전통시장 내 노후시설 개보수 및 환경정비 수요를 상시 파악하여 공모 시 적극적이고 구체적으로 제안함으로써 공모기관(대구시)의 지원 유도

○ 부서의견

- 사전 개별 전통시장별 시설현대화 과제를 발굴·정리하여 우선 순위를 파악하고, 사전에 추진방향, 소요예산 등 세부계획을 수립해 돕으로서, 공모시 우위 확보

□ 기대효과

- 시설 개선으로 상권의 기능개선, 고객의 이용편리성 향상 등의 파급 효과로 전체 전통시장의 활성화를 촉진하는 계기 제공

관리번호	1-5	공약명	도시농장 확충
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	민생경제과장 고재활 / 도시농업팀장 代장효임 / 주무관 이주미 (☎665-2674)

추진목표

- 도시농업 농장 운영 및 교육을 통한 자연친화적 도시환경 조성
- 이웃과 가족과의 정을 나누는 소통의 장을 마련하여, 구민 행복 창출
- 도시농업을 배우고자 하는 주민들에게 교육의 기회 제공

사업개요

- 위 치 : 관내 공영도시농업농장 및 도시농업 수요지 등
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 소요예산 : 10억원정도
- 내 용
 - 공영도시농업농장 확대 운영(기존 1개소 확장 이전)
 - 농장별 기반 및 제반시설 확충
 - 상자텃밭 등 소규모 텃밭조성사업 확대 추진
 - 팜파티 등 구민 참여 행사 개최

현재 추진 상황

- '22년 현재 공영도시농업농장 3개소 및 상자텃밭지원 15개소, 학교텃밭 지원 7개소, 옥상텃밭 1개소 등 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,481	101	130	250	250	250	250	250
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	586	36	50	100	100	100	100	100
구비	895	65	80	150	150	150	150	150
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진	○ 2021년 : 기존 농장 이전 및 확대(3개소) 운영 상자·학교텃밭 조성지원	
임기내	2022년	100
	2023년	
	2024년	
	2025년	
	2026년	
임기후	공영도시농업농장 활성화 운영 및 각종 텃밭조성사업 지원 확대, 도시농업관련 교육 및 행사 프로그램운영	

□ 특이사항

○ 문제점

- 시비포함 사업으로 사업비 확보가 선행되어야 함
- 공영도시농업농장 확충 및 다양한 도시농업 사업 추진에 따른 담당자 업무 과중으로 부족 인력확충 및 관내 도시농업 관련 기관의 적극 활용 필요

○ 부서의견

- 도시농업에 대한 구민의 수요가 증가함에 따라 다양한 도시농업사업 확대 운영 필요

□ 기대효과

- 도시환경을 개선하고 도시민에게 친환경 농산물 재배 및 취미·여가활동 공간을 제공함으로써 이웃과 가족간의 소통으로 공동체 의식 함양 및 구민이 행복한 도시농업을 육성

관리번호	1-6	공약명	반려동물 친화도시 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	민생경제과장 고재활 / 축산정책팀장 이홍영 / 주무관 도유경 (☎665-3192)

추진목표

- 반려동물등록 및 펫티켓 준수 등 동물보호법 홍보 강화
- 반려동물문화축제 개최, 찾아가는 반려동물문화교실 개최
- 길고양이중성화사업의 꾸준한 확대에 개체 증가 억제

사업개요

- 반려동물문화축제 개최(연 1회)
 - 소요예산 : 약 150,000천원(구비)
- 관내 공동주택 중 신청자를 모집하여 찾아가는 반려동물문화교실 개최(연 10회)
 - 소요예산 : 약 3,500천원(구비)
- 반려동물등록 등 동물보호법 홍보 및 반려동물등록대행시술비 지원
 - 소요예산 : 33,850천원(구비)
- 길고양이중성화사업 : 76,000천원(국비20%,시비20%,구비40%(45,600천원))

현재 추진 상황

- 길고양이중성화사업 및 동물보호법 홍보, 동물등록대행시술비 연중 지원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,257	201	206	370	370	370	370	370
국비	145	13	22	22	22	22	22	22
시비	218	32	31	31	31	31	31	31
구비	1,894	156	153	317	317	317	317	317
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)	
기 추진	동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	20	
임기내	2022년	동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	20
	2023년	반려동물문화축제 시행, 찾아가는 반려동물문화교실 시행, 동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	100
	2024년	반려동물문화축제 시행, 찾아가는 반려동물문화교실 시행, 동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	
	2025년	반려동물문화축제 시행, 찾아가는 반려동물문화교실 시행, 동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	
	2026년	반려동물문화축제 시행, 찾아가는 반려동물문화교실 시행, 동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원	
임기후	반려동물문화축제 시행, 찾아가는 반려동물문화교실 시행, 동물보호법 홍보 및 지원, 길고양이중성화사업 지원		

□ 특이사항

- 반려동물문화축제는 신규 사업으로 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건을 감안할 때 사업추진에 어려움이 있음
- 그간 동물등록제와 관련된 사업의 규모는 커졌으나 사무관리비가 몇 년째 증액되지 않고 있어 사업의 원활한 수행에 어려움이 있음

□ 기대효과

- 대구시 주최의 펫쇼는 ‘21년도 120개사 200부스, ‘22년도 150개사 300부스 규모로 확대되고 있으며 참관규모도 2만여명을 넘는 등 반려인구 및 관심 인구의 증가로 큰 호응을 얻고 있음. 반려동물에 대한 관심이 높은 사회적 분위기 상, 반려동물문화축제의 개최는 북구의 반려동물친화적인 이미지를 널리 알리는 데 많은 도움이 될 것임
- 반려동물을 양육하는 인구가 늘어남에 따라 반려인과 비반려인의 갈등도 깊어지고 있으므로, 반려동물문화교실개최 및 동물보호법 홍보로 반려동물 양육자의 의무에 대해 널리 알려 주민 갈등을 미연에 방지함

관리번호	2-1	공약명	태전 화물자동차 공영차고지 조성사업
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교통과장 서승학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 박무성(☎665-3163) 운수관리팀장 임예숙 / 주무관 김은정(☎665-3046)

□ 추진목표

- 영세 화물운송업자의 차고지 부족난 해소
- 지역 화물 물동량의 원활한 수송으로 물류경쟁력의 강화
- 도로 및 주거 지역 내 불법 주차 완화로 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

- 위치/면적 : 태전동 43번지 일원 / 33,287㎡정도
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년)
- 주요시설 : 주차면 477면, 관리동, 자주식 철골 주차장 등
- 총사업비 : 410억원(국비 4, 시비 365, 구비 41)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자 (2022.7)	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	41,000	20,905	4,000	16,095	-	-	-	-
국비	400	400	-	-	-	-	-	-
시비	36,500	18,215	3,600	14,685	-	-	-	-
구비	4,100	2,290	400	1,410	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 현재 추진상황

일 자	추진내용
2018. 8.	• 국비(지역발전특별회계) 확보
2019. 4.	• 화물자동차 공영차고지 조성사업 관련 용역 착수
2019. 7.	• 대구시 입지대상시설 자체심사
2019. 8.	• 국토부 입지대상시설 중앙심사

2019. 11.	• 대구시 도시계획위원회 심의
2020. 1. ~ 2.	• 중앙관계기관 협의(국토교통부↔국방부 외 6기관)
2020. 9.	• 제21회 중앙도시계획위원회 심의(GB관리계획 변경)
2020. 11.	• 제23회 중앙도시계획위원회 재심의(GB관리계획 변경) - 원안가결 • GB관리계획 변경 승인 통보
2020. 11. ~ 12.	• GB관리계획 변경 승인 열람공고
2021. 1. ~ 3.	• 도시계획시설 결정(안) 관련부서 협의
2021. 4. ~ 5.	• 도시관리계획(안) 열람공고
2021. 6.	• 대구광역시 도시계획위원회 심의(도시계획시설 결정) - 원안가결 • 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시
2021. 7.	• 확보예산 교부 및 토지 등 보상추진 계획 수립
2021. 8.	• 지방재정 중앙투자심사 결과(조건부가결)
2021. 8. ~ 9.	• 토지 및 지장물 등 물건조사 용역 추진
2021. 10.	• 토지 및 지장물 등 물건조사 보상물건 확정
2021. 12.	• 감정평가 선정 및 감정평가 실시
2022. 2. ~	• 손실보상 협의
2022. 4. ~ 5.	• 중앙토지수용위원회 공익성 협의
2022. 5. ~ 6.	• GB보전부담금 납부(3회차 중 1회차, 2회차)
2022. 6. ~ 7.	• 실시계획 작성 고시

□ 세부추진계획

연 도 별	추진 계획	추진율(%)
기 추진	○ 중기지방재정계획 반영 및 국비 확보, 중앙관계기관 협의 ○ 기본 및 실시설계 용역, 도시계획시설 결정 등	40
임기내	2022년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 8월 : 손실보상 협의 진행 설계경제성(VE) 검토(시 건설산업과) ○ 9월 : 대구시 건설기술심의 ○ 10월 : 국유지 매입 및 GB보전부담금 납부 완료 ○ 11월 : 수용재결 신청 	60
	2023년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 1월 : 수용개시 및 공탁 공사 착공 ○ 12월 : 공사 준공 	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 예산(추경 및 본예산 등) 미편성 시 보상절차 지연되면 향후 문화재 지표 조사 및

공사 착공 등이 지연으로 이어져 물가 상승분이 반영되어 공사비 인상 등 불가피

○ 부서 의견

- 보상 및 수용재결, 공사비 등을 위한 예산확보 필요

□ 기대효과

- 불법 주·박차로 발생 되는 교통사고 및 소음민원 등 사회적 문제 해결
- 개별차고지 설치로 인한 중복투자 비용 절감 등 영세 운송사업자의 차고지난 완화
- 화물운송업 종사자의 안전운행 및 휴식을 통한 교통사고 예방
- 복리향상에 따른 원활한 화물운송으로 물류 경쟁력 강화 및 경제활성화에 기여

□ 설계도



□ 조감도



관리번호	2-2	공약명	공한지 이용 공영주차장 조성 및 확충
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	교통과장 서송학 / 교통행정팀장 최지영 / 주무관 은현주 (☎665-3014)

□ 추진목표

- 주택가 주변의 공한지(국·공유지, 사유지)를 임시 무료공영주차장으로 조성하여 주차난을 해소하고 쾌적한 도시 환경을 제공하고자 함

□ 사업개요

- 대상지 : 1년 이내 개발계획이 없는 200㎡ 이상 공한지로 이면도로 폭이 좁고 주택 밀집으로 긴급차량 등의 통행에 장애가 되지 않는 지역(국·공유지, 사유 공한지 활용)
- 사업내용 : 무료주차장 조성 및 사유지 제공자 재산세 미부과
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 200백만원(구비)

□ 현재 추진 상황

- 2022년 소규모 공용주차장 조성계획 수립 : 2022. 2. 11.
- 소규모 공영주차장 대상지 조사 : 2022. 2. ~ 5.
- 소규모 공영주차장 대상지 선정 : 2022. 6. ~ 7.
- 실시설계 용역 : 2022. 7.
- 공사시행 : 2022. 8. ~ 12.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	700	-	200	100	100	100	100	100
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	700	-	200	100	100	100	100	100
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진계획	추진율 (%)
기추진		○ 2021년 사수동 927 외 4개소, 주차면 154면 노외 주차장 조성	
임 기 내	2022년	○ 사수동 938 외 1개소 대상지 선정 및 실시 설계 용역 중	30
	2023년 ~ 2026년	○ 1년 단위 사업으로 매 해 조성계획 수립, 사업추진 및 완료	100
	임기후	○ 1년 단위 사업으로 매 해 조성계획 수립, 사업추진 및 완료	

□ 특이사항

- 사후 관리
 - 지역 주민 무료 사용 및 자체 관리 유도
 - 타 용도 사용 예방을 위한 정기적인 점검과 정비
 - 관할 동에서 주차장 환경정비 협조

□ 기대효과

- 골목길 불법 주·정차로 인한 이웃간 주차분쟁 해소
- 지역 주민에게 편리하고 안전한 주차 공간 제공
- 무질서한 주차행위 근절로 긴급 차량 통행로 확보
- 공영주차장 조성 시 1면당 설치비용 평균 8천만원 대비 예산 절감

관리번호	2-3	공약명	초등학교 앞 안전한 통학길 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교통과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완 (☎665-3161)

□ 추진목표

- 어린이보호구역 개선사업을 통한 지속적인 교통안전시설 개선
- 옐로카펫, 노란발자국 등 어린이보호구역 내 안전시설 확충
- 보행안전지도사업(Walking School Bus) 추진을 통한 안전의식 고취
- 초등학교 주변 과속 및 신호위반 단속, 불법주정차 단속 CCTV 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 3,739백만원
- 사업내용
 - 보호구역 내 안전시설 확충 및 노후 시설 정비 : 15개소
 - 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 20개소
 - 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 관내 초등학교 주변 총 40개소 설치
 - 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 : 20개소
 - 보행안전지도사업(워킹스쿨버스) : 팔달초교 외 7개교

□ 현재 추진상황

- 2022년 어린이보호구역 개선사업
 - 강북초교, 운암초교, 관문초교, 팔달초교 : 공사 중
 - 서변초교, 성북초교, 관천초교 : 발주 준비중
- 옐로카펫, 노란발자국 : 태현초교 외 4개소 설치 예정
- 보행안전지도사업(워킹스쿨버스) : 팔달초교 외 7개교 등하곳길 교통안전지도 실시
- 어린이보호구역 내 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 초등학교 주변 29대 설치 완료
- 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 예정 : 강북경찰서 8건

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	3,739	-	1,899	460	460	460	460	-
국비	365	-	365	-	-	-	-	-
시비	2,586	-	1,386	300	300	300	300	-
구비	788	-	148	160	160	160	160	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별	추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진	○ 2021년 어린이보호구역 개선사업	
임 기 내	2022년 ○ 초등학교 주변 단속 CCTV 18개소 설치 ○ 어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ○ 보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ○ 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	30
	2023년 ○ 초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ○ 어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ○ 보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ○ 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	50
	2024년 ○ 초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ○ 어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ○ 보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ○ 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	70
	2025년 ○ 초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ○ 어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ○ 보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ○ 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	90
	2026년 ○ 초등학교 주변 단속 CCTV 5개소 설치 ○ 어린이 보호구역 안전시설 개선 5개소 ○ 보행안전지도 사업 지속 시행(8개교) ○ 옐로카펫, 노란발자국 설치 : 4개소	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 어린이보호구역 내 CCTV 설치 시, 주변 상가 및 주민들의 민원 발생이 많음

○ 부서 의견

- 어린이교통사고 예방을 위해 어린이보호구역 내 교통안전시설물을 지속적으로 정비·확충하여 안전한 통학로를 조성할 필요가 있음.

□ 기대효과

- 어린이보호구역 교통안전시설물 정비 및 확충을 통해 안전한 통학로를 조성하여 어린이들의 교통사고를 예방
- 초등학교 주변 어린이보호구역 불법주정차 CCTV 설치로 고질적인 안전무시 관행 근절 및 어린이들이 안전하게 다닐 수 있는 통학환경 조성

관리번호	2-4	공약명	구수산 스포츠센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	체육진흥과장 배영환 / 체육진흥팀장 박경자 / 주무관 조순이 (☎665-3934)

추진목표

- 금호강을 경계로 강북지역은 상대적으로 생활체육기반시설이 취약하여 구수산공원에 스포츠센터를 건립하여 지역의 균형있는 발전과 주민들의 건강 증진을 도모하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2021. 6. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 읍내동 964번지 일원
- 사업비 : 22,200백만원(국 6,660, 구 15,540)
- 규모 : 부지면적 3,080㎡, 연면적 6,552㎡(지하1층 ~ 지상4층)
- 주요시설 : 수영장, 헬스장, 종합경기장 등

현재 추진 상황

- 2022. 7. ~ 8. : 공공건축 사업계획 사전검토[건축공간연구원]

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	22,200	-	1,100	1,000	10,050	10,050	-	-
국비	6,660	-	330	300	3,015	3,015	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	15,540	-	770	700	7,035	7,035	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ '21. 6월 : 기본계획 수립 ○ '21. 10월 : 대구시 공유재산심의회(부지 무상사용) ○ '22. 3월 : 지방재정투자 중앙투자 심사(조건부 추진) ○ '22. 6월 : 공유재산 관리계획안 의회 동의 	
임기내	2022년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공건축심의위원회 심의 ○ 설계용역 일상감사 및 계약심사 ○ 설계 공모 	10
	2023년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 	30
	2024년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 용역 ○ 공사 일상감사 및 계약심사 ○ 착공 	40
	2025년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 	80
	2026년 <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공 	100
임기후		

□ 특이사항

○ 문제점

- 원자재 가격 상승으로 인한 공사금액이 증가하여, 그에 따른 사업비 증액 또는 사업 규모 축소 등 사업 추진에 어려움이 예상됨

○ 부서의견

- 구수산도서관과 스포츠센터가 함께하는 문화체육공간에 대한 비전을 제시하기 위한 외관 및 공간 계획과 주변 공원과 어울리는 외부 환경계획으로 강북지역의 대표 공원형 복합문화스포츠 공간으로 건립

□ 기대효과

- 『구수산 스포츠센터』는 강북지역을 대표하는 공공실내체육시설로서의 역할을 기대하고 있으며 이를 통해 지역의 건강한 주민생활환경 개선과 건전한 체육문화환경 마련
- 강북지역의 부족한 실내체육시설 확충으로 생활체육을 희망하는 지역 주민의 생활체육 수요 충족, 참여기회 확대 등을 통해 정주민족도 및 삶의 질 향상 기대
- 구수산 민간공원 특례사업을 통해 조성되는 공원과 공원 내 입지하고 있는 구수산 공공도서관과 연계하여 자연, 문화, 체육활동이 공존하는 차별화된 장소성이 제공된 지역의 새로운 랜드마크로서의 역할 기대
- 특히 사회공공재로서의 기반시설은 운영방안에 따라 사회적 파급효과를 크게 확장 시킬 수 있는 부분으로 지역의 고용창출과 장애인 및 사회취약계층의 참여기회 확대 등 건전한 지역발전에 기여

관리번호	2-5	공약명	사수지역 생활체육 메카 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	체육진흥과장 배영환 / 체육시설팀장 김우진 / 주무관 이경진 (☎665-3954)

추진목표

- 지역주민들의 삶의 질 향상 및 생활체육 활성화 기반조성
- 균형있는 공공체육 서비스 제공을 통한 구민의 여가활동에 기여
- 친환경 체육시설을 조성하여 금호강 둔치 자연경관 개선으로 주민들의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 2.(약18개월)
- 총사업비 : 2,500백만원
- 사업규모 : 파크골프장 36홀, 야구장 1면 등

현재 추진 상황

- 2020. 12. : 금호강 하천기본계획변경(복원지구 → 친수지구)
- 2021. 4. : 소규모 환경영향평가 및 실시설계 용역 시행
- 2021. 8. : 수질오염총량 협의(市 취수원다변화추진단)
- 2021. 9. : 투자심사위원회 결과 통보
- 2021. 11. : 지방재정계획심의위원회 개최
- 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)
- 2021. 12. : 특별조정교부금 교부결정내역 통보
- 2022. 7. : 하천점용허가 완료(낙동강유역환경청)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,500		1,400	1,100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,400	-	1,400	-	-	-	-	-
구비	1,100	-	-	1,100	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진계획	추진율 (%)
기 추진		○ 소규모 환경영향평가 ○ 하천점용허가	30
임 기 내	2022년	○ 일상감사 및 계약심사 등 ○ 공사 발주 및 착공	50
	2023년	○ 공사 진행	70
	2024년	○ 공사 준공	100
	2025년		
	2026년		
임 기 후			

□ 기대효과

- 하천 둔치에 부족한 체육시설 공간 확보하여 생활체육활성화 및 균형있는 공공체육 서비스 제공
- 지역동호인 및 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 운동할 수 있는 생활체육시설 기반조성

관리번호	2-6	공약명	노인 생활체육 시설 강화
사업구분	임기 내 완료	추진부서	체육진흥과장 배영환 / 체육시설팀장 김우진 / 주무관 이경진 (☎665-3954)

추진목표

- 코로나 19 이후 고령층 인구의 건강에 대한 관심도 증가로 인하여 야외생활체육시설 및 여가활동에 기여
- 체육시설 인프라 확충을 통한 주민들의 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2024. 2.(약18개월)
- 총사업비 : 2,500백만원
- 사업규모 : 파크골프장 36홀, 야구장 1면 등

현재 추진 상황

- 2020. 12. : 금호강 하천기본계획변경(복원지구 → 친수지구)
- 2021. 4. : 소규모 환경영향평가 및 실시설계 용역 시행
- 2021. 8. : 수질오염총량 협의(市 취수원다변화추진단)
- 2021. 9. : 투자심사위원회 결과 통보
- 2021. 11. : 지방재정계획심의위원회 개최
- 2021. 11. : 소규모 환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)
- 2021. 12. : 특별조정교부금 교부결정내역 통보
- 2022. 7. : 하천점용허가 완료(낙동강유역환경청)

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	2,500	-	1,400	1,100	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	1,400	-	1,400	-	-	-	-	-
구비	1,100	-	-	1,100	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진 계획	추진율 (%)
기 추진		○ 소규모 환경영향평가 ○ 하천점용허가	30
임 기 내	2022년	○ 일상감사 및 계약심사 등 ○ 공사 발주 및 착공	50
	2023년	○ 공사 진행	70
	2024년	○ 공사 준공	100
	2025년		
	2026년		
임 기 후			

□ 기대효과

- 하천 둔치에 부족한 체육시설 공간 확보하여 생활체육활성화 및 균형있는 공공체육 서비스 제공
- 고령인구 및 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 운동할 수 있는 생활 체육시설 기반조성

관리번호	2-7	공약명	감염병 예방과 치유 프로그램 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	보건과장 양말석 / 감염예방팀장 이은진 / 주무관 박예지 (☎665-3336)

□ 추진목표

- 영유아, 노인 등 감염취약계층 대상 집중 교육 및 홍보
- 감염예방 개인위생수칙, 계절별 유행 감염병 예방법 등 홍보
- 정신건강 정보 제공, 상담 및 평가

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 추진대상 : 감염취약계층(영유아, 노인 등), 구민 전체
- 총사업비 : 22.5백만원(구비 100%)
- 추진방법
 - 어린이집 원생 대상 뷰박스 활용 손씻기 교육
 - 경로당 어르신 대상 진드기매개체 감염병 예방법 등 교육
 - SNS, 소식지, 전자게시대 등 활용 감염병 정보 및 예방수칙 등 홍보
 - 코로나19 확진자 등 심리지원 안내 문자 발송, 정신건강 평가(자가진단 제공), 심리상담, 고위험군 연계

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	22.5	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	22.5	-	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별		추진계획	추진율 (%)
기 추진			
임 기 내	2022년		100
	2023년	○ 어린이집 감염예방 교육 : 5~10월	
	2024년	○ 경로당 감염예방 교육 : 9~10월 ○ 감염병 예방 홍보 : 1~12월	
	2025년	○ 코로나19 심리지원(북구정신건강복지센터) : 1~12월	
	2026년		

□ 특이사항

- 문제점
 - 코로나19 등 감염병 대유행시 대면 교육 및 캠페인 등 진행 어려움
- 부서의견
 - 다양한 매체 활용 비대면 교육 · 홍보 활성화

□ 기대효과

- 일상 속 감염병 예방수칙 준수를 통한 구민 건강수준 향상
- 심리지원을 통한 구민 정신건강 증진

관리번호	3-1	공약명	동화천 친수환경 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건설과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진 (☎665-2614)

추진목표

- 치수 · 이수 · 생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

사업개요

- 사업위치 : 북구 동 · 서변동 일원
- 규 모 : 하천정비 3.42km, 유지용수 1.4km
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 18,960백만원

현재 추진 상황

- 2018. 12. ~ 2022. 6. : 1 ~ 4차공사 완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)			
		기투자	2022년	2023년	임기후
계	18,960	8,984	2,700	7,276	-
국비	1,692	1,692	-	-	-
시비	12,528	5,046	2,025	5,457	-
구비	4,740	2,246	675	1,819	-
민간	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진계획	추진율 (%)
기추진		○ 실시설계용역 및 1~3차공사 완료	80
임 기 내	2022년	○ 4차공사 완료 및 보상 시행	90
	2023년	○ 동화천 재해예방사업 완료 및 유지관리	100

□ 기대효과

- 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수공간 제공 및 아름다운 하천 조성

관리번호	3-2	공약명	팔거천 테마 생태공원화
사업구분	임기 내 완료	추진부서	건설과장 구성호 / 하천시설팀장 홍재진 / 주무관 김태진 (☎665-2614)

추진목표

- 치수 · 이수 · 생태 기능 증진
- 지속적인 하천 유지용수 공급으로 기본 생태계 보호와 생물의 다양성 확보
- 주민 여가를 즐길 수 있는 친수 공간 제공

사업개요

- 사업위치 : 북구 읍내동~태전동(대동교~매남교)
- 규 모 : 하천정비 3.6km, 유지용수 관로 매설 7.23km
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2022. 12.
- 총사업비 : 24,877백만원

현재 추진 상황

- 2017. 10. ~ 2022. 3. : 1 ~ 5차공사 완료
- 2022. 4. : 6차공사 착공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)			
		기투자	2022년	2023년	임기후
계	24,877	21,012.2	3,864.8	-	-
국비	6,862	6,862	-	-	-
시비	11,795.8	7,931	3,864.8	-	-
구비	6,219.2	6,219.2	-	-	-
민간	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별		추진계획	추진율 (%)
기 추진		○ 실시설계용역 및 1~5차공사 완료	90
임기내	2022년	○ 팔거천 재해예방사업 완료 및 유지관리	100
	2023년		
임기후			

□ 기대효과

- 주민들에게 여가를 즐길 수 있는 친수공간 제공 및 아름다운 하천 조성

관리번호	3-3	공약명	구암동 고분군 명소화
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광과장 김순래 / 문화재팀장 황은미 / 주무관 최한태 (☎665-2354)

□ 추진목표

- 국가지정문화재로 지정된 구암동고분군과 인접한 팔거산성 일대를 보존정비하여 도심 속의 고대역사문화체험 공간을 마련하여 우리 지역의 역사문화 관광자원으로 활용하고 지역의 역사문화 분야의 교육과 체험산업 육성을 통한 서비스 산업 활성화를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 사업위치 : 북구 구암동 고분군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 소요예산 : 금19,595,000천원정도
- 사업내용 : 구암동고분군·팔거산성 복원 정비
 - 고분군 내 사유지 매입
 - 대형 고분군 및 팔거산성 연차 발굴 및 복원
 - 전시체험관, 탐방안내소 신축
 - 구암동고분군 수목정비 등

□ 현재 추진 상황

- 구암동고분군 종합정비계획 수립 완료
- 구암동고분군 1호분 주변정비사업 완료
- 구암동고분군 누리길 조성사업 완료
- 구암동고분군 1호분 봉분 복원사업 완료
- 구암동고분군 1호분, 56-58호분, 5호분 문화재 정밀발굴조사 완료
- 구암동고분군 사유지 매입(구암동 산64번지 등 133,236㎡)
- 구암동고분군 304호분 정밀발굴조사 추진 중
- 팔거산성 정밀발굴조사 추진 중
- 팔거산성 국가지정문화재(사적) 승격을 위한 학술용역 추진 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	26,476	6,517	2,135	2,324	4,150	6,250	5,100	-
국비	16,826	3,711	1,145	1,610	2,415	4,375	3,570	-
시비	8,267	1,776	915	711	1,460	1,875	1,530	-
구비	1,383	1,030	75	3	275	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별	추 진 계 획	추진율 (%)
기 추 진	○ 구암동 고분군 및 팔거산성 개발 -고대역사문화 체험 특구-	
임 기 내	2022년 ○ 구암동고분군 사유지 매입사업 ○ 구암동고분군 56~58호분 봉분복원 실시설계사업 ○ 구암동고분군 304호분 정밀발굴조사 사업 ○ 구암동고분군 56호분 기록화 사업 ○ 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ○ 팔거산성 사적지정 학술조사 용역 사업	25
	2023년 ○ 구암동고분군 사유지 매입사업 ○ 구암동고분군 100호분 문화재 정밀발굴조사 사업 ○ 구암동고분군 56~58호분 봉분복원 사업 ○ 구암동고분군 5호분 봉분복원 실시설계 사업 ○ 팔거산성 내 민묘 이장 사업	40
	2024년 ○ 구암동고분군 5호분 봉분복원 사업 ○ 구암동고분군 수목정비 사업 ○ 구암동고분군 안내소 설치 사업 ○ 구암동고분군 100호분 복원정비 사업 ○ 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ○ 구암동고분군 전시체험관 실시설계 사업	60

	2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구암동고분군 사유지 매입 사업 ○ 구암동고분군 수목정비 사업 ○ 구암동고분군 전시체험관 건립 사업 ○ 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ○ 팔거산성 민묘이장 사업 	80
	2026년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구암동고분군 사유지 매입 사업 ○ 구암동고분군 수목정비 사업 ○ 구암동고분군 87~89호분 정밀발굴조사 사업 ○ 팔거산성 문화재 정밀발굴조사 사업 ○ 팔거산성 종합정비계획 수립 사업 ○ 팔거산성 민묘이장 사업 	100
입 기 후		○ 구암동고분군 수목정비사업, 탐방로 정비사업, 방재시설 설치사업 등	

□ 특이사항

○ 문제점

- 대부분의 사업이 문화재청의 문화재 보수정비사업 예산으로 추진되므로 다년간에 걸쳐 진행 중
- 문화재 보수정비사업에 포함되지 않는 사업의 사업비 확보 방안 모색 필요 (ex 구암동고분군 체험전시관 건립, 고분전시관 건립 예산 등)

○ 부서의견

- 팔거산성 국가지정문화재 승격과 구암동고분군 종합정비계획에 근거하여 문화유산을 효율적으로 복원하고 관광자원화 하기 위해서는 지속적인 예산 편성이 필요

□ 기대효과

- 구암동고분군과 팔거산성의 문화재 원형을 복원하여 지역의 역사문화자원 및 관광자원으로 활용하여 지역 경제 활성화에 기여

관리번호	3-4	공약명	친수형 가족캠핑장 운영
사업구분	임기 내 기반조성	추진부서	관광과장 김순래 / 금호강관광팀장 이윤석/ 주무관 김연정 (☎665-2252)

추진목표

- 금호강 오토캠핑장에서 가족이 소통하고 공감할 수 있는 캠핑 트렌드 조성
- 만족도 높은 도심 속 힐링 쉼터를 제공하여 대구의 랜드마크 형성

사업개요

- 사업위치 : 금호강 오토캠핑장(검단동 458-4)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 소요예산 : 280,000천원 정도
- 사업내용
 - 데크사이트 16면 설치(100,000천원)
 - 금호강변 다년생 초화류 보식(50,000천원)
 - 야외하우스형 트램펄린 설치 및 기타 시설 개선(130,000천원)

현재 추진 상황

- 2022. 9. : 금호강 오토캠핑장 데크사이트 16면 설치 예정

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	280	-	100	60	20	20	80	-
국비	20	-	20	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	260	-	80	60	20	20	80	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진		
임기내	2022년 ○ 금호강 오토캠핑장 데크사이트 설치	100
	2023년 ○ 금호강 오토캠핑장 및 생태공원 초화류 보식 ○ 금호강 오토캠핑장 포충기 구입	
	2024년 ○ 금호강 오토캠핑장 내 바닥 포장 및 보수공사	
	2025년 ○ 야외하우스형 트램펄린 설치 ○ 금호강 오토캠핑장 놀이시설 개선	
	2026년 ○ 금호강 오토캠핑장 쿨링포그 설치	
임기후	○ 금호강 오토캠핑장 시설개선	

□ 특이사항

○ 문제점

- 시설 설치시 낙동강유역환경청의 허가를 받기 어렵고 추후 현장 점검시 철거 가능성 있음

○ 부서의견

- 지속적인 금호강 오토캠핑장의 시설 개선으로 이용객들의 만족도를 높이고 친수형 가족캠핑장 활성화에 기여
- 금호강 오토캠핑장을 대구를 대표하는 캠핑장으로 발전시킬 수 있도록 꾸준한 지원과 예산이 요구됨

□ 기대효과

- 부족한 도심형 캠핑시설 인프라 확충을 통한 구민의 여가문화 활성화 도모
- 친수형 가족캠핑장 운영을 통한 지역주민의 삶의 질 향상

관리번호	4-1	공약명	대학문화예술존 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	도시재생과장 정상현 / 뉴딜사업2팀장 빈정은 / 주무관 배준호 (☎665-4275)

□ 추진목표

- 경북대 북문 인근 대학로에 특색있고 독창적인 문화 형성을 위해 대학생 및 청년들의 자유로운 창작활동 및 문화생활이 가능한 예술공간 조성

□ 사업개요

○ 대학예술문화공간 조성

- 위 치 : 산격동 1325-4번지
- 기 간 : 2020년 ~ 2021년
- 사 업 비 : 1,360백만원
- 규 모 : 3층 규모(부지매입, 리모델링), 대지면적 168㎡, 연면적 490㎡
- 사업내용 : 갤러리, 사무실, 상생협력상가

○ 대학예술 문화거리 조성

- 위 치 : 산격3동 일원
- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 사 업 비 : 780백만원
- 사업내용 : 예술문화의 거리 조성(540m)

○ 대학예술키움 사업

- 위 치 : 대학예술문화공간(산격동 1325-4) 및 상가주변
- 기 간 : 2020년 ~ 2023년
- 사 업 비 : 1,200백만원(연간 3억원)
- 사업내용
 - 운 영 : 행복복구문화재단
 - 내 용 : 경북대와 연계하여 예술전문 기획을 통해 다양한 프로그램 진행

□ 현재 추진 상황

○ 대학예술문화공간 조성

- 2020. 3. : 부지매입
- 2020. 4. ~ 2020. 12. : 리모델링 실시설계 용역
- 2020. 9. : 구조안전진단 용역
- 2021. 3. ~ 2021. 10. : 대학예술문화공간(청문당) 착공 및 준공

○ 대학예술 문화거리 조성

- 2020. 10. ~ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역
- 2022. 7. ~ 2022. 9. : 착공 및 준공 예정

○ 대학예술키움 사업

- 2020년 : 기획사업(‘문화를 잇다’), 공모사업 등 추진
 - 기획사업(문화를 잇다) : “이야기 : 가치 잇다”, “시공간 : 가치 잇다” 등
 - 공모사업 : Art Re: Cycle, 움직이는 생태문화 박스, 오늘이 가장 예쁜 날 등
- 2021년 : 전시, 기획사업(청춘:네비), 교육 사업, 공모사업 등 추진
 - 전 시 : “산격3동 6통1반 대학-도시 미술로 살아남기”, “디어, 유스” 등
 - 기획사업(청춘:네비) : “청춘 네비게이터”, “경로를 재탐색합니다.” 등
 - 교육사업 : 나만의 아트굿즈 만들기, 유튜브 크리에이터 등
 - 공모사업 : 마에스트로 소반, 다같이 돌아 동네한바퀴, 무지개의 발자국 등

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	3,340	1,825	1,215	300	-	-	-	-
국비	1,700	1,205	495	-	-	-	-	-
시비	270	20	250	-	-	-	-	-
구비	1,370	600	470	300	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별		추진계획	추진율 (%)
기 추진		○대학예술키움 사업 추진 ○대학예술문화공간(청문당) 조성	30
임기내	2022년	○대학예술키움 사업 추진 ○대학예술 문화거리 조성	70
	2023년	○대학예술키움 사업 추진	100
	2024년		
	2025년		
	2026년		
임기후			

□ 특이사항

○ 문제점

- 향후 도시재생 뉴딜사업 종료 시에도 문화예술에 관한 수요를 충족하기 위해 연도별 추가 예산 확보 필요

○ 부서의견

- 경북대 북문 인근 대학로에 특색있고 독창적인 예술공간을 조성하여 주민들에게 문화가 있는 삶을 제공하고, 관광객 유입으로 인한 상권 활성화에 기여

□ 기대효과

- 예술문화라는 특색있는 콘텐츠를 통해 젊음과 역동의 공간 이미지 창출
- 대학생 및 청년예술가 등 많은 작가들의 창작활동 및 다양한 예술작품 전시 기회 제공

관리번호	4-2	공약명	산격3동 복합커뮤니티센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	도시재생과장 정상현 / 뉴딜사업2팀장 빈정은 / 주무관 배준호 (☎665-4275)

추진목표

- 노후된 청사를 개선하여 주민 불편을 해소하고, 문화센터, 체육시설, 경로당 등 다양한 공간이 포함된 복합 청사를 조성하여 주민 행정편의 증진

사업개요

- 위 치 : 대구 북구 산격동 1393-27번지
- 규 모 : 지하1층~지상5층 / 연면적 2,989.2m²
- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 2024. 3월
- 사 업 비 : 80억원 [국비 42.5, 시비 15.75, 구비 6.75, 자체구비 15]
- 사업내용 : 행정복지센터, 경로당, 헬스케어, 예비군동대, 마을 카페, 회의실 등

현재 추진 상황

- 2020. 6. : 건축설계 공모계획 수립
- 2021. 1. ~ 2021. 3. : 설계공모 공고 및 심사
- 2021. 5. ~ 2022. 10. : 기본 및 실시설계 용역
- 2022. 11. ~ 2022. 12. : 일상감사 및 계약심사
- 2022. 12. ~ 2024. 3. : 공사 착공 및 준공 예정

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	8,000	265	1,670	3,000	3,065	-	-	-
국비	4,250	254	-	2,000	1,996	-	-	-
시비	1,575	-	100	700	775	-	-	-
구비	2,175	11	1,570	300	294	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별		추진계획	추진율 (%)
기 추진		○ 건축설계 공모계획 수립 및 공모	15
임기내	2022년	○ 기본 및 실시설계 용역 ○ 공사 착공	30
	2023년	○ 공사 추진	70
	2024년	○ 공사 준공	100
	2025년		
	2026년		
임기후			

□ 특이사항

○ 문제점

- 신축 건물 및 규모의 특성상 예산 및 공사 기간이 상당히 소요되며, 국·시비 미확보 시 자체 예산으로 조성하기에는 재정 부담이 크기 때문에 매칭비 예산 확보가 반드시 필요함

○ 부서의견

- 공사 착공 전까지 기존 건물 부지에 안전사고나 민원이 발생되지 않도록 유의해야 하며, 공사기간 동안 소음, 교통 등 각종 민원 발생 대책 마련

□ 기대효과

- 주민 행정편의 증진 및 양질의 행정서비스 제공 가능
- 지역문화 공간을 창출하여 주민참여 확대와 삶의 질 향상
- 주민 간 교류 기회 확대와 주민역량 강화

관리번호	4-3	공약명	대표축제 브랜드화
사업구분	임기 내 완료	추진부서	문화예술과장 최순남 / 문화진흥팀장 우경하 / 주무관 이효영 (☎665-2172)

추진목표

- 대구의 타 구군과 차별화되는 경쟁력있는 축제 정착
- 구정 비전이 담은 “금호강”을 축제의 주요 콘텐츠로 육성
- 연인원 10만명의 참가자를 목표로 축제컨텐츠를 강화

사업개요

- 매년 3분기 내에 상시추진 (최초 : 2015년 / 2026년 까지 매년 상시)
- 현재 4억 이내의 사업비에서 공모, 시비, 국비 및 민간참여 확대
- 금호강을 무대로 가족 및 지역사회 참여를 높임 (기반 시설 적극활용)

현재 추진 상황

- 2015년 제1회 개최를 시작으로 2019년까지 5회개최, 코로나 19로 인해 2020년 / 21년 사업 중지
- 축제의 예술성과 문화적 다양성을 제고하기 위해 2018년부터 행복북구문화 재단에 사업 위탁 시행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	4,560	1,550	380	440	500	550	570	570
국비	240	-	-	-	60	60	60	60
시비	240	20	20	40	40	40	40	40
구비	3,650	1,450	320	350	350	380	400	400
민간	430	80	40	50	50	70	70	70

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율(%)
기 추진	○ 북구 통합 축제 개최 (2015~2019) ○ 행복북구문화재단 위탁 사업 추진	50
임기내	2022년 ○ 코로나 극복 또는 금호강 발전 구상을 담은 대표축제 개최	60
	2023년 ○ 축제 결과를 바탕으로 대표축제 브랜드화를 위한 협의 강화	70
	2024년 ○ 금호강에 특화된 축제 컨셉을 도입 및 실현	80
	2025년 ○ 대구 전역을 대상으로 금호강을 배경으로 한 대표성 확보	90
	2026년 ○ 축제의 브랜드 경쟁력을 강화할 세부 프로그램 가동 ○ 금호강 배경의 소규모 축제 또는 공간활용 계획 수립	100
임기후	○ 문화관광축제로 발돋움	

□ 특이사항

○ 문제점

- 축제 참가자들의 만족도는 높은 편이나, 상징성을 확보하기에는 부족
- “금호강”은 직관성이 높은 콘텐츠이지만, 구체화 되지 않은 한계
- “지역 친화성”과 “대외 경쟁력” 중에서 명확한 방향 설정이 요구

○ 부서의견

- 브랜드 강화를 위한 상시적인 제안과 연구 등의 지역사회 및 전문가집단과의 소통 및 정보교류가 요구됨
- 축제 이외의 학술행사나 세미나 등으로 금호강에 대한 가치 제고가 필요

□ 기대효과

- 금호강 중심의 지역사회 발전 원동력을 확보
- 지역사회에 대한 주민들의 자부심과 대외 인지도를 높임

관리번호	4-4	공약명	무태조야동 복합문화시설 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	문화예술과장 최순남 / 도서관팀장 김영란 / 주무관 남영보 (☎665-2176)

□ 추진목표

- 지역민의 도서관 접근성 향상 및 여가활동 지원하고자 함
 - 지형적 특징으로 문화복지 공공시설 이용 어려움
- 문화·복지시설 인프라 확충으로 주민 주거만족도 향상
 - 원도심 주민의 지속적 공공도서관 건립요구 및 도남연경지구 인구유입

□ 사업개요

- 사업위치 : 서변동 1747번지(서변근린공원 內)
- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 2.
- 사업규모 : 건축면적 553.7㎡, 연면적 2,600㎡
- 사업내용 : 도서관, 노인복지시설 건립

구 분		시설 내용	면적(㎡)
도서관	지하1층	주차장, 기계실	710
	1 층	어린이자료실, 보존서고, 사무실	540
	2 층	종합자료실, 정기간행물실, 전자자료실	500
	3 층	강좌실, 동아리실, 다목적실, 휴게실	450
노인복지시설	4 층	프로그램실, 상담실	400
연면적			2,600

- 사업예산 : 7,800백만원(국비 2,640, 시비 1,980, 구비 3,180)

□ 현재 추진 상황

- 2020. 7. ~ 2021. 11. : 건립계획 수립 및 설계용역 착수
- 2022. 7. : 실시설계 용역 및 BF 예비인증 진행 중

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	7,800	700	6,000	1,100	-	-	-	-
국비	2,640	200	2,040	400	-	-	-	-
시비	1,980	150	1,530	300	-	-	-	-
구비	3,180	350	2,430	400	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별	추진계획	추진율 (%)	
기추진	○ 사업계획수립, 토지 무상사용 가결(대구시), 설계용역 착수	30	
임기내	2022년 ○ 7월 : 공유재산관리계획 수립, BF제도 예비인증 ○ 8월 : 설계용역 완료, 공유재산심의회 의결 ○ 9월 : 의회 상정 및 의결, 공사 계약심사 및 계약 ○ 10월 : 공사 착공	50	
	2023년	○ 공사 진행	80
	2024년	○ 2월 : 준공 및 개관	100

□ 특이사항

○ 문제점

- 계획수립 당시 2020년 공공건축물 공사비 산정기준에 따라 건축비를 책정하여 향후 공사업체 선정 및 계약 시 자재값 상승에 의한 예산증액이 필요할 수 있음

○ 부서의견

- 2022. 6월 기준 주민 36,159명이 거주하고 복구인구의 8.3%를 차지하는 무태조야동은 공공 문화·복지시설이 전무하다시피 했기에 도서관과 노인복지시설 건립·운영에 주민들의 기대감이 큼. 착공부터 준공까지 건설현장의 안전성을 기하고 완공 후 지역 랜드마크 역할을 충실히 수행할 수 있도록 적극적 관심과 지원이 필요함

□ 기대효과

- 문화·복지 인프라 확충으로 주민의 주거만족도 향상

관리번호	5-1	공약명	서변가압장 리모델링 및 공공형 실내놀이터 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	여성아동과장 박천수 / 여성아동팀장 조현경 / 주무관 김명주 (☎665-2079)

추진목표

- 미세먼지, 폭염 등 기후변화에 안전한 실내놀이터 조성
- 아동의 놀 권리보장 및 자연환경 인프라와 연계한 놀이공간 확충
- 도심 속 생활밀착형 공공형 어린이놀이터 조성

사업개요

- 위 치 : 대구 북구 서변로3길 2 (서변동)
- 규 모 : 지하1층/지상1층(대지면적 1,000㎡, 연면적 399㎡)
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 1월
- 사 업 비 : 15억원 정도(특교세, 특교금)

현재 추진 상황

- 2021. 11. : 정밀안전진단 용역 시행
- 2022. 3. 2. ~ 3. 19. : 놀이시설 설계 및 제작·설치용역 제안 입찰 공고
- 2022. 3. 30. : 주민설명회 개최
- 2022. 4. 8. : 협상(계약) 및 용역 시행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	1,570	1,270	300	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	1,570	1,270	300	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진	○정밀안전 진단 용역	5
임기내	2022년 ○기본·실시설계 및 구조 정밀안전 진단 ○인테리어공사 및 놀이시설 제작·설치, 기타 공사 ○운영계획 수립 및 관련 조례 제정	75
	2023년 ○시범운영 및 정식 개장	100
	2024년 ○관리 및 운영	
	2025년 ○관리 및 운영	
	2026년 ○관리 및 운영	
임기후		

□ 특이사항

○ 문제점

- 서변가압장 기초구조 설계도면 부재(분실 추정)로 대형 놀이시설물 설치에 따른 증축 설계 가능 여부를 검토하기 위하여 구조 정밀안전 진단이 추가로 필요하며, 이에 따라 당초 일정 지연 및 소요예산 추가 발생

○ 부서의견

- 안전한 놀이시설 조성을 위해 일정 지연 및 소요예산이 추가 발생하더라도 구조 정밀안전진단 실시

□ 기대효과

- 가동 중단으로 방치된 시설이 대구 제1호 공공형 실내놀이터로 조성되어 어린이들의 꿈과 재능의 터전으로 재탄생
- 모든 아이들이 평등하게 무료로 즐길 수 있고, 미세먼지 등 기후변화에도 자유롭게 뛰어 놀 수 있어 어린이의 건강한 성장 도모

관리번호	5-2	공약명	통합 가족센터 건립
사업구분	임기 내 완료	추진부서	여성아동과장 박천수 / 여성아동팀장 조현경 / 주무관 이성호 (☎665-2522)

추진목표

- 기존에 운영하고 있는 가족센터의 기능을 확대하여 다양한 서비스를 제공하고, 이용자 수요를 고려한 교류·소통 공간 조성
- 다양한 가족 구성원이 소통하고 창의적인 활동이 가능하며 전 세대를 아우르는 통합적 공간 조성

사업개요

- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 2023. 3월
- 위 치 : 동천동 930-1번지
- 규 모 : 지하1층/지상5층(연면적 1,661.96㎡)
- 사업예산 : 54억원 정도(특교세, 국·시·구비)
- 주요시설 : 가족센터, 공동육아나눔터, 장난감도서관, 다함께돌봄센터 등

현재 추진 상황

- 2021. 12. : 공사 입찰공고 및 계약
- 2022. 1. : 공사 착공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						임기후
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	5,400	2,536.5	2,863.5	-	-	-	-	-
국비	1,500	813	687	-	-	-	-	-
시비	750	406.5	343.5	-	-	-	-	-
구비	3,150	1,317	1,833	-	-	-	-	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진	○공사 착공	25
임기내	2022년 ○골조공사 및 마감공사	70
	2023년 ○공사 준공	100
	2024년	
	2025년	
	2026년	
임기후		

□ 특이사항

○ 문제점

- 2022년 예산중 시비 114백만원 미확보 상태이며, 원자재값 상승에 따른 사업비의 증가
- 건설경기 악화 등 원자재 수급 불안정에 따른 준공 지연 우려가 있음

○ 부서의견

- 2022년 대구시 2회 추경시 시비 미반영분 반영 요청 완료
- 향후 통합 가족센터의 원활한 운영을 위한 구비 확보가 요구됨

□ 기대효과

- 다양한 가족을 대상으로 지역 중심의 통합형 가족서비스 제공
- 보편적인 가족서비스를 제공하기 위해서 욕구나 문제를 해결하는 서비스뿐만 아니라 누구나 편하게 참여하고 이용할 수 있는 소통과 교류의 공간 제공

관리번호	5-3	공약명	어린이 장난감 도서관 운영
사업구분	임기 내 완료	추진부서	여성아동과장 박천수 / 여성아동팀장 조현경 / 주무관 이성호 (☎665-2522)

추진목표

- 영유아기 발달에 적합한 장난감을 대여함으로써 아동의 정서발달 도모
- 영유아의 건강과 복지 증진 및 부모의 장난감 구매에 따른 경제적 부담 경감

사업개요

- 위 치 : 북구 동천동 930-1번지 3층(행복북구 통합 가족센터 내)
- 규 모 : 114㎡ 정도(장난감 대여공간, 세척실)
- 운영일자 : 2023. 5월(예정)
- 소요예산 : 410백만원 정도(전액 구비)
 - 구축비(장난감 구입, 구축비, 리모델링비) 및 운영비 200백만원
 - 향후 운영비(인건비 및 각종 제세 공과금) 70백만원
- 이용대상 : 북구에 거주하는 만6세 미만 취학전 아동 가정, 북구 소재 어린이집의 장
- 운영방법 : 위탁운영

현재 추진 상황

- 2019. 5. : 대구광역시 북구 장난감도서관 설치 및 운영 조례 제정

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	410	-	-	200	70	70	70	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	410	-	-	200	70	70	70	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연도별	추진계획	추진율 (%)
기 추진		
임기내	2022년 ○ 장난감도서관 운영계획 수립 및 예산 편성	70
	2023년 ○ 장난감도서관 운영	100
	2024년 ○ 장난감도서관 운영	
	2025년 ○ 장난감도서관 운영	
	2026년 ○ 장난감도서관 운영	
임기후		

□ 특이사항

○ 문제점

- 가족센터 준공 이후 장난감도서관 구축에 따른 시설비, 운영비, 인건비 등 본예산의 확보가 필요하며 운영을 위한 민간위탁 추진 필요

○ 부서의견

- 사회복지 및 영유아 보육 전문성이 있는 법인·단체를 수탁자로 선정하여 운영 전문성 제고

□ 기대효과

- 취약계층 무료 이용을 통한 서비스 수혜 확대로 육아지원 격차 해소
- 지역 내 보육 인프라 확충으로 아이 키우기 좋은 환경 조성

관리번호	5-4-1	공약명	글로벌 인재가 있는 명품교육도시 조성
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교육청소년과장 이복우/ 인재양성팀장 남미화 / 주무관 하정연 (☎665-2082)

추진목표

- 관내 학교의 교육환경개선 및 교육경쟁력 강화
- 보편적 교육복지 실현을 통한 교육의 공공성 강화

사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교 재학생
- 지원분야
 - 각급 학교에 교육경비 보조금 지원
(우수고 지원사업, 초중고 지원사업, 학교시설개선 사업)
 - 관내 학생들의 무상교육비, 무상교복비, 무상급식비 지원 등
 - 진로진학센터 운영, 교육국제화특구 프로그램 지원 등

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	28,000	-	5,500	5,550	5,600	5,650	5,700	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,250	-	450	450	450	450	450	-
구비	25,750	-	5,050	5,100	5,150	5,200	5,250	-
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진계획	추진율 (%)
입 기 내	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육경비보조금 지원을 통한 교육경쟁력 강화 ○ 무상교육비, 무상교복비, 무상급식비 등 학부모 부담 경감 ○ 진로진학센터 운영, 교육국제화특구 프로그램 지원 등 	100
	2023년		
	2024년		
	2025년		
	2026년		

□ 기대효과

- 다양한 교육 사업 지원으로 지역 교육경쟁력 강화
- 학부모의 경제적 부담 경감을 통한 교육 만족도 제고

관리번호	5-4-2	공약명	배움으로 행복한 평생학습도시
사업구분	임기 내 완료	추진부서	교육청소년과장 이복우 / 평생학습팀장 권남숙 / 주무관 백미라 (☎665-2714)

추진목표

- 구민들의 평생학습 수요에 능동적으로 대처하기 위한 다양한 맞춤형 평생학습 프로그램 제공
- 학습 성과 및 배움의 즐거움을 공유하는 평생학습박람회를 개최하여 평생학습 참여기회 확대 및 지역 평생학습 공동체 형성

사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 북구 주민
- 내 용 : 구민 맞춤형 평생학습프로그램 운영 및 평생학습박람회 개최
- 사 업 비 : 795백만원

현재 추진 상황 (2022. 7월 기준)

- 행복북구 야식당(夜識堂) : 9개 강좌 운영
- 찾아가는 평생학습(Run To You) : 15개 강좌 운영

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연차별 소요예산(초기계획)						
		기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계	795	-	120	125	130	135	140	145
국비	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	795	-	120	125	130	135	140	145
민간	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진계획

연 도 별		추진계획	추진율 (%)
임 기 내	2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다양한 사업 추진 및 맞춤형 평생학습프로그램 제공으로 언제·어디서나·누구나 학습을 할 수 있는 평생학습사회 조성 ○ 구민 요구에 대응하는 평생학습프로그램 및 사업 개발 ○ 평생학습프로그램·사업 확대 운영 및 평생학습 서비스 제공 	100
	2023년		
	2024년		
	2025년		
	2026년		

□ 기대효과

- 맞춤형 평생학습프로그램 개설 및 사업 운영 등으로 평생학습 사각지대를 해소하여 평생학습 참여 확대 및 주민 만족도 제고
- 평생학습 저변확대 및 활성화로 누구나 행복한 평생학습도시 구현