관리번호	5-3	공약명	치매안심센터 건립 운영				
추진부서	건강증진과 과장 이춘희 / 치매관리팀장 양은영 / 주무관 김수진(☎665-4267)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업 목표

○ 치매안심센터 설치 기준에 부합하는 시설 구성(검진실, 교육실, 쉼터, 운동실 등)

○ 안락하고 편안한 공간 조성으로 이용자들의 편의 증대

○ 치매 예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 및 교육 등 유기적인 치매통합관리서비스 실현

최종목표	연도	목 표
치매안심센터 건립 운영	2018년	· 치매안심센터 실시설계 및 공사입찰 완료
	2019년	· 공사 착공 및 완료, 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2020년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2021년	· 지역사회 치매관리사업 활성화
	2022년	· 지역사회 치매관리사업 활성화

□ 사업 개요

○ 사업 기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 6월

○ 위　　치 : 보건복지센터 內 5층 / 구암건강생활지원센터

○ 규　　모 : 775.18㎡

○ 총 사업비 : 1,163백만원 (국 930, 시 163, 구 70)

○ 사업 내용 : 치매 통합관리사업을 위한 치매안심센터 건립 및 보건복지 연계를 위한 기반 확충

□ 사업 예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,163	930	163	70	-	1,163	930	163	70	-	1,039	831	146	62	-
현재	1,163	930	163	70	-										

□ 추진 실적

일 자	추 진 내 용
2018. 11. 21.	· 북구 치매안심센터 리모델링 공사 설계용역 완료
2018. 12. 24.	· 공사계약 완료
2018. 12. 26.	· 공사 착공
2018. 12. 27.	· 북구어린이집 이전 계획 변경에 따른 공사 착공 중지
2019. 02. 28.	· 공사 중지 해제
2019. 05. 23.	· 공사 준공
2019. 07. 04.	· 치매안심센터 개소식
2019. 7월 ~ 12월 (연중)	· **치매안심센터 운영** - **지역사회 중심 치매예방 및 관리** : 치매인식개선, 예방교육, 안심마을 운영 - **편안하고 안전한 치매환자 진단·치료·돌봄** : 치매조기검진, 조호물품제공, 쉼터운영, 치매환자 등록·관리 - **치매환자 가족의 부양부담 경감** : 자조모임, 가족교실 운영
2020. 1월 ~ 12월 (연중)	★ **2020년 하반기 대구광역시 적극행정 우수사례 경진대회「우수상」수상** ★ · **코로나-19 시기 비대면 서비스 제공** - 온라인 쉼터 운영 : 기억보따리배부, 온라인 동영상 수업, 안부확인 - 스마트 반려인형(섬길아,도리야! 엄마를 부탁해!) 돌봄서비스 - 온라인 가족모임 : 가톡톡(자조교실) 운영 - 치매안심센터 카카오채널, 블로그 운영 : 치매조기검진 및 사업홍보, 상담, 온라인인지강화교실 운영, 치매인식개선사업 · **긴급치매상담실 운영: 치매선별검사 4,038명, 등록관리 2,883명** - 치매안심콜(전용휴대폰) 개설 : 실시간 상담 및 예약 - 치매검진 : 치매선별·진단·감별검사 제공 - 치매환자등록·관리 : 조호물품제공, 배회가능어르신 실종예방 서비스 등 지원 · **뛰뛰빵빵 치매예방버스 운영 : 173명** - 송영서비스 및 치매검진 및 예방교육 제공 · **촘촘한 치매안심망 구축** - 치매안심마을 8개 확대 운영

□ 향후 계획

○ 지역사회 어르신 요구를 반영한 다채로운 언택트 서비스 제공

○ 취약한 치매·치매고위험 어르신의 편리를 위한 서비스 개발