관리번호	2-5-1	공약명	대구근대산업유산 관광자원화				
추진부서	관광과 과장 고진호 / 관광진흥팀장 김성희 / 주무관 이원익(☎665-4322)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	10			○			

□ 사업목표

○ 일제강점기 대구 최초 공단지역으로 지정되어 대구산업발전의 역사와 함께 해온 제1공단(칠성·침산·고성동 일대)을 중심으로 특색있는 근대산업유산을 발굴·활용하여 시민들이 즐길 수 있는 대구의 대표적인 문화관광 공간으로 마련

○ 과거와 현재, 미래가 공존하는 북구 지역 내 산재한 근대산업유산을 활용 및 관광자원화하여 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 근대산업유산 도시로 조성

최종목표	연도	목 표
대구근대산업유산 관광자원화	2018년	· 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역
	2019년	· 대구북구 관광종합개발계획 연구용역 - 대구근대산업유산 관광활성화(관광트레일) 기본계획 수립
	2020년	· 산업관광 콘텐츠개발사업 공모
	2021년	· 대구근대 산업유산아카이브 구입 등
	2022년	· 대구근대 산업유산 팸투어

□ 사업개요

○ 사업구간 : 칠성·침산·고성동 일대(제1공단 중심)

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2022년

○ 소요예산 : 225억원 정도

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	22,058	10,932	5,355	5,771	-	140			140	-	20			20	-
현재	22,058	10,932	5,355	5,771	-										

새로운 북구! 행복을 누리다.

□ 추진실적

일 자	추 진 내 용
2017. 8. 18.	· 대구 근대산업관광 개발용역 계획 수립
2017. 9. ~ 2018. 2.	· 대구 근대산업관광 아카이브 작업 및 콘텐츠 개발 연구용역 시행

□ 향후계획

○ 2019. 3월 ~ 2020.3월 : 대구북구 관광종합개발계획 용역

○ 용역기간 : 2019. 3. 11. ~ 2020. 3. 9.
○ 계약금액 : 105백만원 정도
○ 용역업체 : ㈜플랜이슈(대표 김진성)
○ 용역범위
– 시간/공간범위 : 2020년 ~ 2029년(10년)/대구북구 전 지역
– 내용범위
· 북구 관광 제반환경 분석 및 관광현안 진단
· 종합분석에 따른 관광발전 비전 및 목표설정, 전략수립
· 관광자원개발 및 마케팅 계획 등 관광진흥 전반 발전계획 수립 등
– 대구근대산업유산 관광활성화(관광트레일) 기본계획 수립 포함

○ 2020년 ~ : 산업관광 콘텐츠개발사업 공모

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

– 대구근대산업유산 관광자원화사업은 대규모 예산이 투입될 것으로 예상되어, 어려운 구 재정 여건과 사업의 규모를 감안할 때 區 단위의 사업추진에 어려움 있음

○ (대 책)

– 대구 최초의 공업단지로 조성되어 270곳의 근대산업유산이 남아 있는 칠성·침산·고성동 일대는 최근 북구의 명소로 떠오른 침산동 삼성창조캠퍼스와 더불어 관광메카로서의 성장 잠재력을 충분히 가지고 있어 향후 중구근대골목과 함께 대구를 대표하는 관광지가 될 것이므로, 市단위에서 대구근대산업유산 관광자원화 사업을 추진이 필요