

관리번호	7-1	공약명	금호강과 가족 오토캠핑장 조성				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 금호강관광팀장 김용찬 / 주무관 윤은순(☎665-2252)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 새로운 여가문화 트렌드를 고려하여 구민들의 만족도 높은 여가문화 서비스를 제공
- 천혜의 자연환경을 갖추고 있는 금호강변 수변공간에 캠핑장 조성을 통해 다양한 볼거리 및 즐길거리를 제공

최종목표	연도	목 표
금호강 가족 오토캠핑장 조성	2018년	· 오토캠핑장 실시 설계 용역 · 오토캠핑장 하천 점용 허가 · 캠핑장 운영 및 관리에 관한 조례 제정
	2019년	· 공사 착공 및 준공 · 오토캠핑장 개장(19. 9. 20.)
	2020년	· 오토캠핑장 운영 및 관리
	2021년	· 오토캠핑장 운영 및 관리
	2022년	· 오토캠핑장 운영 및 관리

□ 사업개요

- 위 치 : 검단동 458-4번지 일원(금호강 1번 축구장 옆)
- 규 모 : L=237m, A=9,655m²
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 7월
- 총사업비 : 15억원(국비 5, 시비 2.5, 구비 3.5, 특교금 4)
- 사업내용 : 오토캠핑장 16면, 화장실&샤워장 2동(남1, 여1), 세척실 1동, 관리동, 다목적광장, 놀이시설(그네, 조합놀이대 등), 포토존, 초화류 등

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,000	500	250	250	-	1,500	500	250	750	-	1,428	500	250	678	-
현재	1,500	500	250	750	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 01. 16.	·오토캠핑장 조성관련 계획 수립
2018. 02. 06.	·오토캠핑장 기본 및 실시설계 용역 계약
2018. 03. 21.	·소규모환경영향평가 관련 사전 협의
2018. 09. 12.	·공공디자인 심의 완료
2018. 11. 26.	·오토캠핑장 조성공사 일상감사 및 계약심사
2018. 11. 28.	·오토캠핑장 하천점용 허가
2018. 12. 31.	·오토캠핑장 운영 및 관리에 관한 조례 제정
2019. 01. 25.	·오토캠핑장 조성 공사 계약
2019. 01. 31. ~ 2019. 07. 22.	·오토캠핑장 조성 공사
2019. 8. 19.	·오토캠핑장 조성 하천점용공사 준공인가(지방국토관리청)
2019. 9. 20.	·오토캠핑장 개장
2020 ~	·오토캠핑장 운영 관리

□ 운영개요

○ 운영 : 연중 24시간 운영(입장 14시, 퇴장 12시)

※ 휴장 : 매주 화요일, 설·추석 당일

○ 이용요금

- 성수기(7~8월) : 주중 30,000원, 주말 35,000원

- 비수기 : 주중 25,000원, 주말 30,000원

○ 운영실적('19. 9월~21.6월) : 총 4,807팀 23,071명(이용률 56.7%)

구 분	계			'19.9~12월			'20.1월~12월			'20.1월~6월		
	이용팀	인원	이용률	이용팀	인원	이용률	이용팀	인원	이용률	이용팀	인원	이용률
이용실적	4,807	23,071	56.7%	760	3,910	56.5%	2,560	13,167	62%	1,487	5,994	51.7%
북구민	2,457	12,301	51%	393	2,048	52%	1,299	7,050	51%	765	3,203	51%
타 지역민	2,350	10,770	49%	367	1,862	48%	1,261	6,117	49%	722	2,791	49%

□ 향후계획

- SNS(블로그, 캠핑카페 등), 구 홍보관, 홍보물 등 다양한 매체를 활용한 홍보 강화
- 이용객 만족도 향상 및 캠핑장 활성화를 위한 다양한 프로그램 운영(2021년)
 - 계절 꽃 식재로 캠핑장 내에서 자연을 만끽하는 도심 속 힐링 공간으로 이미지 제고
 - 캠핑축제 개최 : 자연아놀자 체험캠프, 달빛체험, 달빛공연 등
- 이용자 불편사항 및 만족도 조사를 통한 지속적인 캠핑장 운영 개선

관리번호	7-2	공약명	구암서원 가족 캠프 운영				
추진부서	관광과 과장 김순래 / 문화재팀장 김희건 / 주무관 노광수☎(665-2352)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 다문화 및 새터민 가정, 외국인 등에게 한국전통문화 체험 기회 제공하여 한국 문화 이해 기반 마련
- 단절된 가족의 대화 회복, 건강한 가족문화 정착 인간관계 회복, 바람직한 사회 구성원 양성 및 가족캠프를 통하여 가족의 사랑을 확인하고 의미를 되새기는 기회 제공

최종목표	연도	목 표
구암서원 가족캠프 운영	2018년	○ 서원 빗장을 열다 - 목향에 마음을 담다 : 3월 ~ 12월 (5회, 가족 15명 이상) - 달빛 어우러짐 : 3월 ~ 12월 (5회, 다문화/새터민/외국인 15명 이상)
	2019년	○ 서원 빗장을 열다 - 선비의 삶, 나를 찾는다 (일반시민, 가족 등) - 3월 ~ 12월 중 15회 이상 / 25인 이상
	2020년	○ 서원 빗장을 열다 - 연비 디미방 : 5월 ~ 12월 (8회 주부/가족 20인 이상) - 유유상종 : 3월 ~ 12월 (5회 외국인/다문화 25인 이상)
	2021년	○ 서원 빗장을 열다 - 연비 디미방 : 3월 ~ 12월 (20회 시민누구나 15인) - 친숙하고 친절한 밥상, 친밀(親-meal) : 3월 ~ 12월 (3회 시민누구나 15인)
	2022년	" ※ 세부 프로그램은 수행기관 사정상 변경될 수 있음

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 연암공원로17길 20(구암서원)
- 주요시설 : 초현당, 동재, 서재, 전사청, 연비루, 백인당
- 사업예산 : 30,000천원(계속)
- 사업내용 : 전통한옥체험 프로그램 운영
 - 연비(鳶飛) 디미방 : 단체, 가족, 주부
 - 친숙하고 친절한 밥상, 친밀 : 다문화가정, 새터민가정, 외국인

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	98	44	27	27	-	98	44	27	27	-	98	44	27	27	-
현재	98	44	27	27	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018년	· 목향에 마음을 담다 (가족 등) : 8회 445명
	· 달빛 어우러짐 (다문화, 새터민, 외국인 등) : 6회 345명
2019년	· 선비의 삶, 나를 찾는다 (일반시민, 가족 등) : 17회 759명
	· 연비 디미방 (주부, 가족 등) : 5회 105명
2020년	· 유유상종(다문화, 새터민, 외국인 등) : 1회 35명

※ 2017년 북구 공무원 가족 캠프 : 1회 40명

□ 향후계획

- 2021년 7월 ~ 12월 : 사업시행 및 보조금 정산

□ 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 사업추진을 위해 예산확보 공모를 매년 신청해야 하는 번거로움이 있음
 - 코로나19 확산으로 인한 체험 프로그램 실시에 어려움이 있음
- (대책)
 - 지방자치단체 공모사업 적극적 응모 및 지원으로 예산 확보
 - 향교·서원문화재의 역사적 의미와 가치를 지역의 인적·물적자원과 결합한 적극적인 사업 추진으로 향교·서원 문화체험 활성화 도모
 - 비접촉·비대면(Untact) 프로그램 계획 및 시행 추진

관리번호	7-3	공약명	가족과 함께하는 안전체험 순회교육				
추진부서	안전총괄과 과장 조창원 / 안전관리팀장 김명자 / 주무관 조윤주(2665-4312)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 현장중심 안전체험 교육 실시로 안전사고 대처 능력 향상 및 안전 의식 제고

최종목표	연도	목 표
안전사고 대처 능력 향상 (월 1회 정도)	2018년	· 골든타임! 4분의 기적 안전체험교육 실시(11회)
	2019년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2020년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2021년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)
	2022년	· 가족과 함께하는 안전체험 순회교육 등 실시(10회)

□ 사업개요

- 교육시기 : 2021. 9월 ~ 11월
- 교육대상 : 북구 관내 만 5세(유치원, 어린이집) 및 학부모
- 교육내용 : 생활 속의 안전수칙 및 유아 대상 심폐소생술 체험
- 사 업 비 : 4,475천원(강사수당 및 홍보용품 구입)
- 추진방법 : 교육을 희망하는 유치원을 대상으로 전문 강사가 방문하여 교육 진행

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	6.1	-	-	6.1	-	6.1	-	-	6.1	-	6	-	-	6	-
현재	4.5	-	-	4.5	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018년	· 골든타임!4분의 기적 안전체험교육 11회 실시 · 교육참석자 : 760명
2019. 04. 23.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 리더스유치원/25명)
2019. 04. 29.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 해성유치원/60명)
2019. 05. 14.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 함지초병설유치원/28명)
2019. 05. 17.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 대원유치원/45명)
2019. 06. 21.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 일성유치원/63명)
2019. 07. 15.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 아이러브유치원/64명)
2019. 08. 21.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 삼성유치원/42명)
2019. 10. 18.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 침산초병설유치원/28명)
2019. 11. 05.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 메이플유치원/35명)
2019. 11. 08.	· 가족과 함께하는 안전체험교육 실시(대상 : 새솔유치원/28명)
2020년	· 코로나 19 상황에 따른 행사 개최 불가(유치원 확진자 발생)
2021년	· 하반기 가족과 함께하는 안전체험 교육 실시 예정

□ 향후계획

- 하반기 코로나19 추이 등을 고려하여 대면 또는 비대면 교육 예정(~11월)

□ 추진실적

- 설치수량 : 238대 ('18 ~ '21. 6월 현재)

일 자	추진내용
2018. 10. 18.	· 어린이보호구역 CCTV 30대 설치
2018. 10. 22.	· 생활 안전 CCTV 50대 설치
2018. 12. 04.	· 생활 안전 CCTV 11대 설치
2019. 03. 22.	· 생활 안전 CCTV 2대 설치
2019. 12. 13.	· 생활 안전 CCTV 8대 설치
2020. 02. 20.	· 생활 안전 CCTV 45대 설치
2020. 04. 21.	· 생활 안전 CCTV 3대 설치
2020. 06. 18.	· 노후 생활 안전 CCTV 59대 교체
2020. 11. 05.	· 생활 안전 CCTV 24대 설치
2021. 03. 25.	· 생활 안전 CCTV 6대 설치

□ 향후 계획

- 공약사업 완료로 향후에는 CCTV자가통신망 구축사업, 노후 CCTV 교체사업 및 스마트시티 통합플랫폼 구축사업 중점 추진

관리번호	7-5	공약명	어린이 보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선				
추진부서	교통과 과장 서송학 / 교통시설팀장 정광수 / 주무관 최승완(☎665-3161)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
	80	종 결	지속추진	정상	일부추진		
				○			

□ 사업목표

- 초등학교 주변 불법주정차 단속 CCTV 설치
- 초등학교 주변 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치
- 교통안전시설 확충 및 노후 안전시설 정비

최종목표	연도	목 표
어린이 보호구역 횡단보도 안전강화 및 통행환경 개선	2018년	· 초등학교 주변 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 강화 5개소, 초등학교 보도설치 4개소
	2019년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 1개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 14개소
	2020년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소
	2021년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소
	2022년	· 어린이 보호구역 내 단속CCTV설치 8개소, 어린이 보호구역 안전시설 확충 및 정비 5개소

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018년 ~ 2022년
- 총 사업비 : 1,510백만원
- 사업 내용
 - 불법주정차 단속 CCTV 설치 : 20개소
 - 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 : 20개소
 - 보호구역 내 안전시설 확충 및 노후 시설 정비 : 25개소
 - 초등학교 주변 보도설치 : 4개소

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,510	800	450	260	-	3,295	1,090	1,951	254	-	2,003	465	1,409	129	-
현재	3,295	1,090	1,951	254	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 5.	· 어린이 보호구역 안전시설 정비 11개소
2018. 6.	· 어린이 보호구역 교통안전 개선 8개소
2018. 12.	· 초교 주변 보도 및 보행로 설치 15개소 · 어린이 보호구역 안전시설 강화 3개소
2019. 5.	· 어린이 보호구역 불법 주정차 단속 CCTV 설치 2개소 · 어린이 보호구역 교통안전 개선 4개소
2019. 7.	· 어린이 보호구역 안전시설 강화 10개소
2019. 10.	· 어린이 보호구역 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 2개소
2019. 11.	· 옐로카펫 설치 1개소
2020. 8.	· 어린이 보호구역 교통안전 개선 13개소 · 어린이 보호구역 안전시설 강화 7개소
2020. 9.	· 옐로카펫 설치 2개소 (초록우산재단 협약) · 불법주정차 단속 CCTV 설치 5개소 · 어린이 보호구역 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 9개소
2021. 5.	· 어린이 보호구역 안전시설 정비 1개소(웬스안전표지)
2021. 6.	· 어린이 보호구역 과속 및 신호위반 단속 CCTV 설치 3개소

□ 향후계획

- 어린이 보호구역 내 안전시설 유지보수 지속 추진

관리번호	7-6	공약명	엄마와 함께하는 스포츠 활동 -고성동 다목적 실내체육관 건립-				
추진부서	기획조정실장 박상경 / 정책평가팀장 신대호 / 주무관 박규린(☎665-2102)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100	○					

□ 사업목표

- 시민운동장 복합스포츠 타운 조성사업의 일환으로 다목적 실내체육관 건립
- 배드민턴, 농구, 핸드볼 등 다종목 경기장으로 활용 및 기존 시민체육관 시설과 차별화된 기능 수행
- 가족이 함께 할 수 있는 다양한 체육 프로그램 운영

최종목표	연도	목 표
다목적 실내체육관 건립 및 체육프로그램 운영	2018년	· 설계용역 착수
	2019년	· 공사 계약 및 공사 착공
	2020년	· 공사 준공 및 시설 운영
	2021년	· 지속 추진
	2022년	· 지속 추진

□ 사업개요

- 사 업 명 : 다목적 실내체육관 건립
- 사업위치 : 북구 고성동3가 2(시민운동장 내)
- 사업규모 : 지하1층 / 지상4층, 연면적 5,000㎡
- 사업내용 : 다목적 실내체육관 건립 및 기타 소공원 조성 등
- 사 업 비 : 190억원

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	19,000	5,700	13,300	-	-	19,900	5,970	13,930	-	-	19,900	5,970	13,930	-	-
현재	19,900	5,970	13,930	-	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 3월	· 설계공모 공고
2018. 2월	· 설계
2018. 9월	· 공사 착공
2019. 1월	· 문화재 지표조사
2019. 4월	· 공사 재계 · 2019년 10월 현재 공사 공정율(40%)
2020. 6월	· 내부 마감공사 및 조경공사
2020. 10월	· 완공

□ 향후 계획

- 다목적 체육센터 준공 후 다양한 체육시설 이용 및 체육 프로그램 운영을 통해 지역주민의 여가선용 인프라 구축

관리번호	7-7	공약명	유아 장난감 도서관 운영				
추진부서	여성아동과 과장 박천수 / 여성아동팀장 박경아 / 주무관 이성호(0665-2522)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	20			○			

□ 사업목표

- 2019년 ~ 2022년 유아 장난감 도서관 1개소 이상 운영(직접운영 또는 위탁)

최종목표	연도	목 표
유아 장난감 도서관 건립 및 운영	2018년	
	2019년	· 장난감도서관에 관한 조례 제정 및 계획수립
	2020년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2021년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2022년	· 장난감 도서관 관리 운영 및 추가 조성 검토

□ 사업개요

- 운영일자 : 2022. 7월(예정) ※ 가족센터 건립 준공 시기에 맞추어 개관
- 운영장소 : 동천동 930-1번지 3층(가족센터 내)
- 시설규모 : 114㎡ 정도 (대여공간, 세척공간 등)
- 주요시설 : 장난감·도서 전시실, 세척실, 대여공간 등
- 소요예산 : 200백만원 정도(전액 구비)
 - 구축비(장난감 구입, 세척 관련 장비 등) : 145백만원
 - 운영비(인건비 및 각종 체세 공과금비) : 55백만원
- 이용대상 : 북구에 거주하는 만 5세 이하 영유아 및 부모(연회원제)
- 운영방법 : 직접운영 또는 위탁운영

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,080	-	-	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2019. 5. 30.	· 대구광역시 북구 장난감도서관 설치 및 운영 조례 제정

□ 향후계획

- 물품(장난감, 도서, 세척장비 등)구입 및 대여시스템 구축 : 2022. 1 ~ 6월
- 개 관 : 2022. 7월
- ※ 2020년 생활SOC 복합화 사업인 ‘행복북구 통합 가족센터’ 건립 준공 시 센터 내 장난감도서관 개관(2022년 7월 예정)

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 구축비(장난감·도서·세척기계·기자재 구입 등), 운영비 등 예산 미확보(구비)
- 대책
 - 2022년 본예산 편성시 관련 예산 확보 필요

관리번호	7-8	공약명	어린이급식관리지원센터 운영				
추진부서	위생과 과장 백기연 / 식품위생팀장 이수향 / 주무관 장미정(☎665-2766)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 어린이 성장 발달에 적합한 균형 잡힌 영양식단을 제안하고 식자재의 위생적 관리를 통하여 양질의 급식체계를 형성하고 건전한 식생활 교육을 통한 어린이의 균형성장과 위생적인 급식체계 추진

최종목표	연도	목 표
어린이의 균형성장과 위생적인 급식체계 추진	2018년	· 20인미만 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충
	2019년	· 북구 어린이급식관리지원센터 계약만료에 따른 재위탁 또는 수탁업체 변경으로 지속적 업무추진
	2020년	· 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충
	2021년	· 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충
	2022년	· 어린이 급식소 등록률 확대로 지원 확충

□ 사업개요

- 북구 어린이급식관리지원센터 현황
 - 사 업 비 : 315,000천원(국비 157,500 / 시비 78,750 / 구비 78,750)
 - 위탁기관 : 경북대학교 산학협력단
 - 센터위치 : 경북대동창회관 501호(대학로 95)
 - 센터조직 : 1개반 7명 (센터장1, 팀장1, 팀원5)
- 북구 강북 어린이급식관리지원센터 현황
 - 사 업 비 : 420,000천원(국비 210,000 / 시비 105,000 / 구비 105,000)
 - 위탁기관 : 대구과학대학교 산학협력단
 - 센터위치 : 대구과학대학교 창업보육센터 내 108호
 - 센터조직 : 2개반 9명 (센터장1, 팀장2, 팀원6)

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총사업비					확보액				집행액			
구분	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비	계	국비	시비	구비
당초	3,500	1,750	875	875	2,859	1,429.5	714.75	714.75	2,124	1,062	531	531
현재	3,594	1,797	898.5	898.5								

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 09. 11.	· 북구 강북 어린이급식관리지원센터 재위탁 선정
2018. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 76.75%)
2019. 01. 02.	· 2019년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2019. 06. 30.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 78%)
2019. 09. 10.	· 북구 어린이급식관리지원센터 재위탁 선정
2019. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명미만 어린이급식소 등록률 : 84%)
2020. 01. 15.	· 2020년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2020. 12. 31.	· 센터 주요 성과관리 (100명 미만 어린이급식소 등록률 : 88.3%)
2021. 02. 05.	· 2021년도 어린이급식관리지원센터 사업계획
2021. 06. 30.	· 센터 주요 성과관리 (100명 미만 어린이급식소 등록률 : 91.6%)

□ 향후계획

- 어린이 식생활안전관리 특별법 개정*에 의거 의무 대상 급식소 센터 등록 안내 및 지원

* 2021. 12. 30. 시행(센터 의무 등록 대상 급식소 제정)

- 계속 추진사업으로 2센터(북구 어린이급식관리지원센터, 북구 강북 어린이급식관리지원센터) 운영 지속을 통하여 어린이 급식소 지원

관리번호	7-9	공약명	교육경비 보조금 지급				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 인재양성팀장 남미화 / 주무관 하정연(0665-2182)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 관내 학교의 교육환경개선 및 교육경쟁력 강화

최종목표	연도	목 표
우수인재양성을 통한 명품 교육도시 조성	2018년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2019년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2020년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2021년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선
	2022년	· 교육경쟁력 강화 지원과 교육여건 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 계속
- 추진대상 : 관내 78개 초·중·고등학교 및 특수학교
- 추진내용 : 관내 고등학교 이하 각급 학교에 교육경비보조금 지원
- 추진방법 : 교육경비보조금 심의위원회 심의를 통해 평가지표 및 지원대상 학교 결정

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	5,850	-	-	5,850	-	4,620	-	-	4,620	-	4,382	-	-	4,382	-
현재	7,220	-	-	7,220	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 73개교(건) / 1,049,854천원 지원
2019. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 77개교(건) / 998,953천원 지원
2020. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 76개교(건) / 1,182,800천원 지원
2021. 03. ~ 12.	· 교육경비보조금 지원 : 72개교(건) / 1,149,995천원 지원

□ 향후계획

- 각 학교의 요구를 적극 반영하여 학교별 맞춤형 교육경비보조금 지원을 통해 관내 교육환경을 개선

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 1.	· 2017년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2018. 3. 5.	· 2018년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2018. 3. 15.	· 보조금 지원(관내 초등학교 36개교, 523,929천원 지원) - 2개교(교동초, 학남초) 강당증축공사로 직영학교밥상 미실시
2019. 1.	· 2018년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2019. 3. 20.	· 2019년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2019. 3. 26.	· 보조금 지원(관내 초등학교 38개교, 552,400천원 지원)
2020. 1.	· 2019년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2020. 3. 11.	· 2020년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2020. 3. 13.	· 보조금 지원(관내 초등학교 38개교, 552,400천원 지원)
2021. 1.	· 2020년도 학교급식 우수 식재료비 지원 사업 정산
2021. 3. 16.	· 2021년도 학교급식 우수 식재료비 지원 계획 수립
2021. 3. 17.	· 보조금 지원(관내 초등학교 39개교, 526,788천원 지원)

□ 향후계획

- 지속적인 우수식재료비 지원으로 급식의 질 향상 및 학생들의 건강 증진

관리번호	7-11	공약명	영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 청소년정책팀장 정경혁 / 주무관 이소영(0665-2185)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 영유아의 발달 상황에 맞는 음악, 체육, 인지 교육프로그램 운영
- 청소년의 취미와 특기를 살린 특성화 프로그램 운영
- 방과후 돌봄 사각지대 청소년 지원을 위한 방과후 아카데미 운영

최종목표	연도	목 표
영·유아청소년의 교육·문화체험 기회 확대를 통한 전인적 인재육성	2018년	청소년방과후아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반
	2019년	청소년방과후아카데미 운영 : 2개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 37개 강좌 56개반 청소년 프로그램 운영 : 63개 강좌 94개반
	2020년	청소년방과후아카데미 운영 : 3개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 40개 강좌 60개반 청소년 프로그램 운영 : 65개 강좌 98개반
	2021년	청소년방과후아카데미 운영 : 5개반 운영 영유아 프로그램 운영 : 31개 강좌 40개반 청소년 프로그램 운영 : 92개 강좌 117개반

□ 사업개요

- 시 설 : 북구청소년회관(검단로 71-17, 산격동)
/ 북구청소년문화의집(칠곡중앙대로 561, 읍내동)
- 내 용 : 음악, 미술, 체육, 논술, 과학, 공예 프로그램 등 운영
- 운 영 : 청소년 방과 후 아카데미, 영·유아 및 청소년 교육·문화프로그램 운영

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,016	508	254	254	-	1,324	662	331	331	-	1,206	603	301.5	301.5	-
현재	1,324	662	331	331	-										

※ 2021. 3. 29. 북구청소년문화의집 개관으로 방과후아카데미 2개반 추가 운영

□ 추진실적

- 영·유아 및 청소년 교육·문화 프로그램 다수 운영중에 있으나, 코로나19로 인해 수강 인원 급감

□ 향후계획

- 영·유아 및 청소년의 특기 적성 및 진로 탐색에 적합한 다양한 프로그램 개발 및 운영
- 코로나19 사회적 거리두기 지침 준수하며 프로그램 운영