

관리번호	5-1	공약명	인생 이모작(Re-Start) 프로그램 운영				
추진부서	교육청소년과 과장 이복우 / 평생학습팀장 권남숙 / 주무관 박영숙(☎665-2712)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등 제2의 인생을 꿈꾸는 주민들을 위한 수요자 중심의 프로그램 제공으로 인생 이모작(Re-Start) 계기 마련
- 평생학습의 일환으로 학습-일 맞춤형 연계 프로그램(자격증 취득과정) 제공
- 취미활동과 전문성을 겸비한 특성화된 교육을 통해 재능나눔 활동 및 학습형 일자리 기회 창출

최종목표	연도	목 표
학습 힐링! 구민의 꿈을 지원하는 평생학습도시 복구	2018년	· 인생 이모작 맞춤형 평생학습프로그램 및 사업 운영
	2019년	· 인생 이모작 준비를 위한 평생학습 참여기회 확대
	2020년	· 평생학습을 통한 학습-일 연계 기회 확대
	2021년	· 평생학습을 통한 개인 및 지역사회 경쟁력 강화
	2022년	· 평생학습을 통한 개인 및 지역사회 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 대 상 : 관내 경력단절 주민 및 은퇴(예정)자 등
- 내 용 : 인생 이모작 준비를 위한 맞춤형 평생학습프로그램 제공
{학습형 일자리 창출 자격증 취득 프로그램, 행복복구 Leader's 평생대학원, 행복학습센터(자격증 취득과정) 운영 등}
- 사 업 비 : 735백만원 정도

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	735	-	-	735	-	292	-	15	277	-	209	-	15	194	-
현재	292	-	15	277	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7. 20.	· 행복북구 Leader's 평생대학원 수료
2018. 10. 29. ~ 11. 13.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 코딩 지도사 2급 양성과정
2018. 10. 8. ~ 12. 18.	· 행복학습센터(자격증 취득 프로그램) 운영 - 5개소(산격 2동 · 무태조야동 · 관문동 · 구암동 · 읍내동) - 캘리그래피 지도사 양성과정, 하브루타 지도사 양성과정 등
2018. 11. 22. ~ 12. 27.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 드론 지도사 및 정비사 2급 양성과정
2019. 4. 4. ~ 7. 2	· 행복북구 Leader's 평생대학원 운영
2019. 8. 3. ~ 11. 24.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 커피 바리스타 2급 양성과정, 뇌 건강 레크리에이션 전문가 양성과정, 코딩 지도사 2급 양성과정
2020. 10. 15. ~ 11. 19.	· 자격증 취득 프로그램 운영 - 뇌 건강 레크리에이션 전문가 양성과정, 코딩 지도사 2급 양성과정
2021. 4. 1. ~ 12. 13.	· 전문인력 양성과정 운영 - 북구 문화유산 탐방 해설사 양성과정, 반려동물 아로마 테라피스트 양성과정, 아동·노인 돌봄지도사 자격 취득 과정

□ 향후계획

- 평생교육 참여확대 및 활성화로 인해 점점 높아지는 주민들의 학습 욕구에 부응하기 위해 관내 대학 부설 및 평생교육기관과 협업하여 프로그램 운영
- 복현동 어울림 러닝센터 준공('23년 상반기 준공 예정) 후 평생학습관 운영 시 여러 계층의 주민에 맞는 다양한 프로그램 추진

관리번호	5-2	공약명	보훈회관, 노인회관 건립				
추진부서	복지정책과 과장 김진호 / 복지정책팀장 류금숙 / 주무관 이삼진(☎665-2514)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100%	○					

□ 사업목표

- 보훈대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 쾌적한 보훈단체 사무실 및 여가활동 공간 제공
- (사)대한노인회 북구지회 기존건물의 노후화에 따른 쾌적한 공간제공과 어르신들의 문화복지, 여가선용으로 건강한 노후생활 개선으로 삶의 질 향상

최종목표	연도	목 표
보훈회관 및 노인회관 건립	2018년	· 공사착공
	2019년	· 공사진행률 90%
	2020년	· 공사준공 및 보훈단체 입주
	2021년	

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 칠성남로 26길 27(칠성동2가)
- 규 모 : 연면적 1,978.19㎡(지하1층, 지상5층)
- 주요시설 : 보훈회관, 노인회관, 도시재생센터, 별별상상이야기관

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액(누계)					집행액(누계)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	5,065	500	1,365	2,600	600	5,065	500	-	3,965	600	4,959	500	-	3,859	600
현재	5,065	500	-	3,965	600										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2017. 2. 16.	· 보훈회관 및 노인회관 건립시행계획 수립
2017. 7. 10.	· 설계용역착수
2018. 6. 27.	· 공사 착공
2018. 8. 14.	· 기공식
2019. 1.	· 터파기 철근배근
2019. 2. ~ 6.	· 골조공사
2019. 6. ~ 9.	· 5층 바닥 타설 완료
2019. 10. ~ 2020. 2.	· 마감공사
2020. 3.	· 준공
2020. 4. 6. ~ 4. 14.	· BF 본인증 심사 및 인증
2020. 4. 27.	· 단체 입주

관리번호	5-3	공약명	치매안심센터 건립운영				
추진부서	건강증진과 과장 최신혜 / 치매관리팀장 김혜원 / 주무관 이숙희(☎665-4267)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 치매안심센터 설치 기준에 부합하는 시설 구성(검진실, 교육실, 쉼터, 운동실 등)
- 안락하고 편안한 공간 조성으로 이용자들의 편의 증대
- 치매 예방, 상담, 조기진단, 보건·복지 자원 연계 및 교육 등 유기적인 치매 통합관리서비스 실현

최종목표	연도	목 표
치매안심센터 건립 운영	2018년	· 치매안심센터 실시설계 및 공사입찰 완료
	2019년	· 공사 착공 및 완료, 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2020년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2021년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화
	2022년	· 지역사회 치매관리사업 운영 활성화

□ 사업개요

- 사업 기간 : 2018. 1월 ~ 2019. 6월
- 위 치 : 보건복지센터 內 5층
- 규 모 : 775.18㎡
- 총 사업비 : 1,163백만원 (국 930, 시 163, 구 70)
- 사업 내용 : 치매통합관리사업을 위한 치매안심센터 건립 및 보건복지 연계를 위한 기반 확충

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,163	930	163	70	-	1,163	930	163	70	-	1,039	831	146	62	-
현재	1,163	930	163	70	-										

※ 사업예산 확보액 및 집행액은 누계액임

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 11. 21.	· 북구 치매안심센터 리모델링 공사 설계용역 완료
2018. 12. 24.	· 공사계약 완료
2018. 12. 26.	· 공사 착공
2018. 12. 27.	· 북구어린이집 이전 계획 변경에 따른 공사 착공 중지
2019. 02. 28.	· 공사 중지 해제
2019. 05. 23.	· 공사 준공
2019. 07. 04.	· 치매안심센터 개소식
2019. 7월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 치매안심센터 운영 - 지역사회 중심 치매예방 및 관리 : 치매인식개선, 예방교육, 안심마을 1개소 운영 - 편안하고 안전한 치매환자 진단·치료·돌봄 : 치매조기검진, 조호물품제공, 쉼터운영, 치매환자 등록·관리 - 치매환자 가족의 부양부담 경감 : 자조모임, 가족교실 운영
2020. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나-19 시기 비대면 서비스 제공 - 온라인 쉼터 운영 : 기억보따리배부, 온라인 동영상 수업, 안부확인 - 스마트 반려인형(섬길아,도리야! 엄마를 부탁해!) 돌봄서비스 - 온라인 가족모임 : 가톡톡(자조교실) 운영 - 치매안심센터 카카오톡채널, 블로그/밴드 운영 : 치매조기검진 및 사업홍보, 상담, 온라인인지강화교실 운영, 치매인식개선사업 · 긴급치매상담실 운영 : 치매선별검사 4,038명, 등록관리 2,883명 - 치매안심콜(전용휴대폰) 개설 : 실시간 상담 및 예약 - 치매환자등록·관리 : 조호물품제공(466명), 배회가능어르신 실종예방서비스 등 지원(인식표 배부 : 86명 /지문등록 : 24명)

일 자	추진 내용
2020. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 치매치료관리비지원 : 6,448건 · 뚝뚝빵빵 치매예방버스 운영 : 173명 <ul style="list-style-type: none"> - 송영서비스 및 치매검진 및 예방교육 제공 · 촘촘한 치매안심망 구축 : 치매안심마을 8개 확대 운영 (강남: 칠성동, 침산3동, 복현2동, 대현동 / 강북: 태전1·2동, 구암동, 관음동) <p>★ 2020년 하반기 대구광역시 적극행정 우수사례 경진대회 「우수상」 수상</p>
2021. 1월 ~ 12월 (연중)	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나-19 시기 비대면 서비스 확대 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 온라인 심터 운영 : 기억보따리배부, 온라인 동영상 수업, 안부확인 - 스마트 반려인형(섬길아, 도리아! 엄마를 부탁해!) 돌봄서비스 : 40명 - 청춘과 황혼 일촌맺기 : 30명 - 온라인 가족모임 : 가톡톡(자조교실), 헤아림(가족교실)운영 - 주거안전키트지원 : 594명 - 온라인홍보존 운영 : 치매안심센터 카카오채널, 네이버밴드운영 치매조기검진 및 사업홍보, 상담, 온라인인지강화교실 운영, 치매인식 개선사업 · 침산3동·구암건강생활지원센터 분소 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 치매선별검사 4,249명, 등록관리 3,227명 - 치매안심콜(전용휴대폰) 개설 : 실시간 상담 및 예약 - 치매환자등록·관리 : 조호물품제공(344명) 배회가능어르신 실종예방 서비스 등 지원(인식표 배부 : 213명 / 지문등록 : 90명) · 치매검진비지원 : 진단검사 229건/ 감별검사 192건 · 치매치료관리비지원 : 6,609건 · 촘촘한 치매안심망 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 치매안심마을 12개 확대 운영 : 기존 8개 → 4개 마을 추가선정 (강남:노원동, 산격1동 / 강북 : 무태조야동, 읍내동) <p>★ 제14회 치매극복의 날 기념 - 치매우수프로그램 「보건복지부장관상」수상</p> <p>★ 2021년도 대구광역시 치매관리사업 우수사례 최우수(11.24) 수상</p>

□ 향후계획

- 코로나-19시기에도 지속할 수 있는 대면/비대면 프로그램 탄력 운영
- 치매안심센터 및 구암건강생활지원센터 분소를 활용한 치매조기검진 실시
- 주민 눈높이에 맞춘 홍보를 통해 치매 친화적인 지역사회 조성

□ 관련 언론보도

『치매 노인·가족 불안↓, 대구 북구, 치매 첫걸음 교실』 (뉴시스 21. 3. 15)
『대구 북구치매안심센터, 치매환자 쉼터 '일기장' 운영』 (영남일보 21. 4. 8)
『대구 북구치매안심센터, '치매극복 조기검진 및 인식개선 특별주간' 운영』
(대구신문 21. 7. 5)
『대구 북구청, 12개동으로 치매안심마을 확대』
(국제뉴스 21. 9. 8 / 경북일보 21. 9. 9)

관리번호	5-4	공약명	노년 취약층 지원사업 실시 (청소년 바른일자리 사업)				
추진부서	복지정책과 과장 김진호 / 복지자원팀장 김은경 / 주무관 윤정혜(☎665-3962)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 가정 형편이 어려운 청소년에게 안정된 복지일 자리를 제공하여 생계지원
- 주말동안 노인들의 안부를 확인하므로 고독사 예방
- 일자리가 필요한 청소년과 안부확인이 필요한 노인을 연계하여 사업시행

최종목표	연도	목 표
독거노인 안부확인	2018년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2019년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2020년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인
	2021년	.청소년 36명 참여, 독거노인 안부확인

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업비 : 9,134만원 (구비 100%)
- 사업시행 : 9개동
(칠성동, 산격1동, 대현동, 무태조야동, 태전2동, 구암동, 관음동, 읍내동, 국우동)
- 참여 대상
 - 대상 : 기초수급자 등 법정저소득 만15~17세 청소년
 - 인원 : 36명 (동별 4명 / 2인 1조, 2개조 운영)
 - 급여 : 월 200,000원
- 수혜대상 : 독거노인 등 안부확인이 필요한 자

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

구분	총 사업비					확보액					집행액				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	497	-	-	497	-	407	-	-	407	-	406	-	-	406	-
현재	407	-	-	407	-										

□ 추진실적

일 자	추진내용
2018. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2019. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2019. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2020. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2020. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 1.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 7.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인
2021. 12.	· 청소년 36명 활동, 수혜대상자 250명 안부 확인

□ 향후계획

- 사업추진 확대 : 기존 9개동에서 23개 전동으로 확대 시행
 - 사업참여자 : 36명→ 92명

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 수혜자가 청소년의 단순 방문이 아닌 조금 더 전문적인 상담과 복지서비스를 원함
- 대책
 - 단순 안부 확인 뿐 아니라 어르신들의 말벗, 타서비스의 연계 등을 위한 주거환경 및 생활실태, 욕구 확인 등의 역할을 할 수 있도록 참여자 교육실시