

관리번호	7-7	공약명	유아 장난감 도서관 운영				
추진부서	여성아동과 과장 박천수 / 여성아동팀장 박경아 / 주무관 이성호(0665-2522)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	30			○			

□ 사업목표

- 2019년 ~ 2022년 유아 장난감 도서관 1개소 이상 운영(직접운영 또는 위탁)

최종목표	연도	목 표
유아 장난감 도서관 건립 및 운영	2018년	
	2019년	· 장난감도서관에 관한 조례 제정 및 계획수립
	2020년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2021년	· 유아 장난감 도서관 조성
	2022년	· 장난감 도서관 관리 운영 및 추가 조성 검토

□ 사업개요

- 운영일자 : 2023. 2월(예정) ※ 가족센터 건립 준공 시기에 맞추어 개관
- 운영장소 : 동천동 930-1번지 3층(가족센터 내)
- 시설규모 : 114㎡ 정도 (대여공간, 세척공간 등)
- 주요시설 : 장난감·도서 전시실, 세척실, 대여공간 등
- 소요예산 : 200백만원 정도(전액 구비)
 - 구축비(장난감 구입, 세척 관련 장비 등) : 145백만원
 - 운영비(인건비 및 각종 체세 공과금비) : 55백만원
- 이용대상 : 북구에 거주하는 만 5세 이하 영유아 및 부모(연회원제)
- 운영방법 : 직접운영 또는 위탁운영

□ 사업예산

(단위 : 백만 원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	1,080	-	-	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
현재	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

일 자	추진내용
2019. 5. 30.	· 대구광역시 북구 장난감도서관 설치 및 운영 조례 제정

□ 향후계획

- 물품(장난감, 세척장비 등) 구입 및 대여시스템 구축 : '22. 10 ~ '23. 1월
- 개관 : 2023. 2월
- ※ 2020년 생활SOC 복합화 사업인 '행복북구 통합 가족센터' 건립 준공 시 센터 내 장난감도서관 개관

□ 문제점 및 대책

- 문제점
 - 구축비(장난감·도서·세척기계·기자재 구입 등), 운영비 등 예산 미확보(구비)
- 대책
 - 2022년 추경예산 편성시 장난감도서관 운영에 필요한 제반 예산 확보