

관리번호	4-1	공약명	안경산업 메카 조성				
추진부서	일자리정책과 과장 권오준 / 기업육성팀장 김미희 / 주무관 이현주(☎665-2664)						
추진상황	진도율 (%)	추진완료		추진중		미추진	보류
		종 결	지속추진	정상	일부추진		
	100		○				

□ 사업목표

- 안경산업 발전을 위한 인프라 구축
- 최신기술, 제품 및 브랜드 소개를 통한 안경산업 경쟁력 제고
- 안경테 코팅업체의 집적화를 통한 노후 시설 개선 및 생산성 향상

최종목표	연도	목 표
안경산업 육성 및 지원을 통한 안경산업 활성화	2018년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 건립 부지매입 및 설계용역 시행
	2019년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 착공
	2020년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 준공
	2021년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영
	2022년	· 대구국제안경전 개최·해외시장개척단 지원 및 아이빌운영 · 안경테표면처리센터 운영

□ 사업개요

- 대구국제안경전 개최
 - 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
 - 2021년 사업비 : 760백만원(시비 600 민자 160)
 - 사업내용 : 안경테, 선글라스, 3D안경, 안광학기기 등 전시
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 대구국제안경전 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 운영
 - 사업기간/장소 : 계속사업 / EXCO
 - 2021년 사업비 : 30백만원(구비)
 - 주요사업 내용
 - 북구 우수기업관(10개 부스) 운영
 - 관내기업 현장상담을 위한 기업경영지원단 운영

- 해외시장개척단운영사업
 - 사업기간 : 계속사업
 - 2021년 사업비 : 123.5백만원(시비)
 - 주요사업 내용
 - 해외시장 조사 및 판로 개척
 - 현지 수출상담회 개최 및 바이어들과 네트워킹 구축
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 한국안경산업 고도화육성사업
 - 사업기간 : 2019. ~ 2023.
 - 총사업비 : 160억원(국비 80, 시비 80)
 - 주요사업 내용
 - 글로벌안경브랜드육성 : 글로벌 브랜드 육성을 위한 기업 맞춤형 전주기 지원
 - 수출역량강화 : 글로벌 브랜드 경쟁력 강화를 위한 수출역량강화 지원
 - 온라인수출플랫폼 : 안경산업 통합 정보 지원 체계 구축 지원
 - 주최/주관 : 대구광역시 / (재)한국안광학산업진흥원

- 안경테표면처리센터 건립
 - 위 치 : 북구 침산동 999번지(천일화물부지)
 - 사업기간 : 2017. ~ 2021.
 - 총사업비 : 190억원(국비 60, 시비 130)
 - 사업규모 : 대지 2,489㎡, 연면적 6,930㎡(지하1층, 지상5층)
 - 주요시설 : 안경테 코팅 제조공장, 청정크린룸, 폐수처리시설 등
 - 주 최 : 대구광역시

○ 아이빌 운영

- 위 치 : 북구 3공단로 240(노원동3가)
- 사업기간 : 2014. ~ 계속사업
- 2021년 사업비 : 333백만원(구비) ※ 추경 포함
- 사업규모 : 대지 3,083.90㎡, 연면적 9,957.61㎡(지하1층, 지상7층)
- 주요시설 : 임대공장(65개), 임대식당(1개), 첨단장비센터(1개)

○ 안경거리 조성 및 유지

- 위 치 : 노원네거리 ~ 침산교(1.1km)
- 준 공 : 2009. 10. 28.
- 사업기간 : 계속사업
- 2021년 사업비 : 19백만원(구비)
- 시설물내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	안경상징 대형조형물	가로등	안경산업 특구표지판	안경모형 거리전시대	안경특구 옥상광고탑	버 스 승강장	인 도 특화포장	구간포장 조경수 등
개소/개	-	1 / 1	96	2 / 2	3 / 6	1 / 1	6 / 6	99	-
사업비	2,000	256	789	20	80	10	200	100	545

□ 사업예산

(단위 : 백만원)

총 사업비						확보액					집행액				
구분	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
당초	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631	57,898	20,757	27,283	7,227	2,631
현재	62,333	22,357	29,607	7,588	2,781										

□ 추진실적

○ 대구국제안경전 개최 및 북구 안경특구 우수기업관 운영

일 자	추진 내용
2018. 04. 18.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2018)개최 · 북구 안경특구 홍보관(3개 부스) 및 우수기업관(7개 부스) 운영
2019. 04. 17.~19.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2019)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영
2020. 11. 09.~20.	<ul style="list-style-type: none"> · 코로나19로 대구국제안경전(DIOPS2020) 온라인 개최 ※ 온라인 개최로 북구 안경특구 홍보관 및 우수기업관 부스비 미지원
2021. 10. 28.~30.	<ul style="list-style-type: none"> · 대구국제안경전(DIOPS2021)개최 · 북구 안경특구 홍보관(1개 부스) 및 우수기업관(10개 부스) 운영

○ 한국안경산업 고도화육성사업 및 해외시장개척단운영사업

일 자	추진 내용
2018. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외시장개척단(싱가포르, 인도네시아) 현지행사 진행 * 상담건수 105건, 계약추진액 444,288달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 아세안옵티컬페어 참가 * 8개 부스 운영, 상담실적 1,178,200달러
2019. 06.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌안경브랜드육성사업 참여기업 8개사 선정
2019. 07.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 수출 플랫폼 구축 용역 계약 및 착수
2019. 08.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 참가기업 총 12개사 모집
2019. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 해외브랜드 상담회(베트남) 개최 * 상담건수 225건, 계약추진액 2,400,000달러
2019. 11.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드육성사업 전략 수립 컨설팅 완료
2019. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 온라인 통합 수출 플랫폼 운영 및 테스트
2020. 12.	<ul style="list-style-type: none"> · 브랜드 컨설팅 7개사 진행 · 유통거점 3개소 구축(일본, 대만, 태국) · 참여의향서 2개소 체결(베트남, 중국)
2021. 10.	<ul style="list-style-type: none"> · 글로벌시장 맞춤형 마케팅 및 자문 7개사 진행 · 유통거점 5개소 구축(일본, 대만, 태국, 칠레, 베트남)

○ 아이빌 건립 및 운영

일 자	추 진 내 용
2011. 03.	· 안경산업 토탈비즈니스센터 건립계획 수립
2014. 01.	· 공사착공
2015. 09.	· 공사준공
2015. 10.	· 위.수탁 협약 체결[(재)한국안광학산업진흥원]
2016. 04.	· EYE VIL 개관식 개최
2016. 12.	· 첨단장비 4종 구입(쾌속조형기, 3D스캐너, 고속MCT조각기, 레이저커팅기)
2017. 06.	· 첨단장비 2종 구입(형말이기, 세심기)
2017. 07.	· 첨단장비 시연회 개최
2018. 04.	· 대구국제안경전(DIOPS2018) 첨단장비 홍보 부스 운영
2018. 05.	· 첨단장비센터 운영 - 3D역설계 소프트웨어 구입
2018. 10.	· EYE VIL 관리운영 위수탁 협약갱신[(재)한국안광학산업진흥원]
2021. 04.	· 첨단장비센터 증축 - 3D금속프린터 외 7종 구입(19억원)
2021. 10.	· 시설 임대 - 66개 호실 중 66개 호실 임대(입주율 100%) · 첨단장비활용(누적) - 3,903건, 181,715개, 311,720천원

○ 안경테표면처리센터 건립

일 자	추 진 내 용
2017. 04.	· 안경테표면처리센터 건립 기본계획
2017. 06.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매계약 체결
2017. 12.	· 안경테표면처리센터 건립 부지 매매중도금(1회) 지출
2018. 01.	· 안경테표면처리센터 건립 사업 설계 및 건립공사 시행 의뢰
2018. 04.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정(변경) 및 지형 도면 작성 용역 시행
2018. 10.	· 안경테표면처리센터 부지 도시관리계획 결정 * 도시계획시설 화물자동차정류장부지 해지 2,430m ²
2018. 12.	· 건축부지매입 및 소유권이전
2019. 06.	· 안경테표면처리센터 실시설계 용역
2019. 10.	· 안경테표면처리센터 착공
2021. 05.	· 안경테표면처리센터 준공

□ 향후계획

- 비대면 수출상담회 지원 및 아이엔샵, 아이웨어코리아 등 인터넷몰 운영 강화